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1. RESUME  
Marquée par la crise de l'énergie, des produits alimentaires et par la crise financière, l'année 2008 a été 
une année difficile. 
Sur le plan politique, le manque de dialogue a persisté entre le pouvoir et l’opposition. Après avoir 
boycotté les élections législatives de juin 2007, l’opposition a organisé ce qu’elle a appelé les « Assises 
nationales », auxquelles ont pris part de nombreuses structures de la société civile. Le Gouvernement, 
sceptique sur la valeur et  la sincérité du processus, s’est abstenu d’y participer. 
Quant à l’économie, la croissance s’est ralentie passant de 4.7% en 2007 à 3.9% en 2008. Le secteur 
primaire s’est redressé grâce à la production agricole en hausse profitant d’une bonne pluviométrie. En 
revanche, le secteur secondaire a été marqué par un recul, en raison notamment des difficultés des sous-
secteurs des activités extractives, des corps gras alimentaires et de la production chimique. L’activité du 
secteur tertiaire a, pour sa part, subi un ralentissement en 2008 car frappée par la brutale contraction de la 
demande et subissant le poids des arriérés de paiement de l’Etat. 
La situation budgétaire  en 2008 a été marquée par les difficultés liées, d'une part, aux importantes 
subventions accordées  aux secteurs énergétiques et alimentaires afin d'éviter une répercussion des 
hausses sur les populations pour un montant estimé à 3% du PIB et, d'autre part, à une série de 
défaillances dans la gestion des finances publiques.   
Le niveau élevé des recettes fiscales et la maîtrise des dépenses d’investissement ont toutefois permis de 
contenir le déficit public à 3.4% du PIB contre 3.5% en 2007. En effet, les recettes budgétaires ont 
progressé de 10.0% par rapport à 2007 alors que les dépenses n’ont augmenté que de 7.5%. La résultante 
de cette année difficile est l’accumulation d’arriérés de paiement au secteur privé (174,9 milliards de 
FCFA à la fin du mois d’octobre 2008) et  des dépenses extra budgétaires ayant des conséquences 
négatives sur les finances publiques. 
D'importantes réformes jugées nécessaires dans les finances publiques sont prévues dans la lettre 
d'intention transmise par le Gouvernement pour la seconde revue du programme ISPE, adoptée le 19 
décembre 2008 par le conseil d’administration du Fonds Monétaire International. Le Gouvernement a 
aussi obtenu auprès du FMI l’accès pour un an à la Facilité de protection contre les Chocs Exogènes 
(FCE) assortie d’un appui financier de 75,6 M$ (environ 54,9 M€) afin d’amortir le choc sur les prix 
des produits alimentaires et énergétiques et assurer la stabilité macroéconomique. Cet accord a permis à 
certains partenaires d’allouer d'importantes ressources additionnelles en décembre 2008 (total 114,3 M€ 
dont 53,1 M€ de la France) visant à limiter le montant de la dette intérieure. 
La volonté du Gouvernement et de ses partenaires de pérenniser les efforts visant à améliorer les 
conditions de vie des populations s'est concrétisée par des résultats positifs relatifs en particulier aux 
services sociaux de base. Dans le domaine de l’éducation, la tendance vers la scolarisation universelle 
s’est confirmée en 2008 avec un taux brut de scolarisation de 90.1% mais des progrès importants restent 
à faire quant au taux d’achèvement au primaire. Dans le secteur de la santé, l'analyse des indicateurs 
laisse espérer des résultats probants pour 2008 si la tendance antérieure se confirme. 
Les efforts fournis pour améliorer le climat des affaires se sont  poursuivis durant l’année 2008. Le 
Gouvernement a mis en œuvre plusieurs réformes majeures adoptées lors du 7
ème Conseil Présidentiel de 
l’Investissement de novembre 2007. Parmi celles-ci figurent des mesures en faveur des Petites et 
Moyennes Entreprises, du commerce électronique, du fonctionnement en continu du Port de Dakar et 
d’autres facilitant le transfert de propriété et l’obtention du permis de construire. Le Sénégal a fait 
d'importants progrès dans le classement « doing business » passant de la 168 à la 149
ème place et se 
situant par ce progrès à la 1
ère place en Afrique et 5
ème place dans le monde des pays les plus 
réformateurs. 
A travers différentes manifestations et prises de position au  début de l’année 2008, le Sénégal avait  
vigoureusement marqué son opposition à la signature de l’accord de partenariat économique au 31 
décembre 2007. Par la suite, il s'est engagé activement dans les travaux préparatoires auxdites 
négociations en particulier sur le volet développement dans le cadre du Programme de l’APE pour le 
Développement (PAPED) en cours de formulation sous l’égide de la CEDEAO.  
Les propositions portent sur l’approfondissement de l’intégration régionale, l’amélioration de la 
compétitivité, la mise à niveau des entreprises, le renforcement des capacités d’offre et la résorption du 
déficit fiscal net.   
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Par ailleurs, avec l'appui de la Délégation de la Commission Européenne, une première revue de la 
stratégie de réduction de la pauvreté s’est tenue le 1
er juillet 2008. Celle-ci a permis d’évaluer la mise en 
œuvre des actions prioritaires du DSRP 2 et d’engager un débat entre les partenaires au développement et 
le Gouvernement sur les orientations et résultats de sa politique économique et sociale. 
Relativement à la feuille de route produite par la CSPLP en perspective de la revue annuelle conjointe 
prévue en 2009 une série de recommandations ont été formulées et mises en œuvre pour prendre en 
charge les points faibles de la première revue du DSRP, notamment l’insuffisance des discussions 
sectorielles, les retards d’exécution de certaines activités clés et la qualité des données statistiques. 
En février 2008, une réunion publique réunissant le Gouvernement, le parlement, la société civile et les 
Etats membres de l’UE a permis de passer en revue la coopération entre la Commission Européenne et le 
Sénégal. Cette rencontre a donné lieu à des échanges vivants et fructueux. Une nouvelle revue est prévue 
en mars 2009. 
Un plan d’actions (2007 – 2010) relatif à l’efficacité de l’aide a été adopté le 7 mai 2008 et une feuille de 
route adoptée pour sa mise en œuvre avec la participation de certains partenaires au développement dont 
la Commission Européenne.  
S’agissant de la mise en œuvre de la coopération, le plan annuel d’actions pour l’année 2008 a été 
approuvé.  Il correspond à un montant de décisions de 135.6 M€ soit 47% du programme indicatif 
national. Les programmes ayant fait l'objet de décision sont : l'appui budgétaire général (75M€), la route 
Saint – Louis – Rosso (56 M€) et l'appui à l'ONAS (3.5 M€).  
Globalement, la mise en œuvre du PIN a enregistré des résultats très probants : les paiements de 84.9 M€ 
sont à la hauteur des objectifs tandis que les  contrats (58.4 M€)  représentent un dépassement des 
objectifs de 64%.  
L’ensemble des instruments mis en œuvre au Sénégal (y compris la coopération régionale, le Stabex et 
les appuis apportés sur financement des lignes budgétaires) a permis de contracter un total de 96.4 M€ et 
de procéder à des décaissements effectifs de 101.6 M€, chiffre qui n’a jamais été atteint dans la 
coopération entre le Sénégal et la Commission européenne. 
Evolution des engagements et décaissements 2000 – 2008 (en M€, PIN, PIR, STABEX, Lignes 
Budgétaires)  
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(en M€)
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∗ Le Stabex a fait l'objet de contrats et de paiements seulement dans les années 2007 et 2008  
PIN+PIR+ 
LB+STABEX
∗ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Décisions 60.1 24.5  24.3 17.1 158.1 150.8 7,3 73,9  135.6
Contrats 43.3 51.5  58.7 69.4 40.4 94.7 47.9 146  96.4
Paiements 21.9 24.1  46.8 39 62.7 36.7 39.7 62.2  101.6 
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2. LA PERFORMANCE DU PAYS 
2.1. SITUATION POLITIQUE 
Sur le plan politique, l’année 2008 a été marquée par la persistance du manque de dialogue entre le 
pouvoir et l’opposition. Cette dernière, après avoir boycotté les dernières élections législatives en juin 
2007 car jugeant le fichier électoral non fiable, a organisé, avec de nombreuses structures de la société 
civile, ce qu’elle a appelé les Assises nationales. Le Gouvernement s’est montré sceptique quant à la 
valeur et à la sincérité desdites assises et a, par conséquent, refusé d’y prendre part. Celles-ci se sont ainsi 
déroulées au cours de l’année et les conclusions sont sur le point d’être arrêtées.  
Le jour du vote par le Parlement réuni en Congrès d'une loi réduisant à un an la fonction de Président de 
l'AN, Macky Sall qui remplissait alors cette fonction, a mis fin a tous ses mandats par communiqué de 
presse. 
Un nouveau découpage administratif a été adopté et trois nouvelles régions ont été créées : Kédougou, 
Sédhiou et Kaffrine. Ce découpage a été à l’origine du report au 22 mars 2009 des élections régionales, 
municipales et rurales initialement prévues en mai 2008. A cet effet, une révision exceptionnelle des 
listes électorales en vue desdites élections s’est déroulée du 9 octobre au 10 novembre 2008. 
L’Opposition a décidé de prendre part auxdites élections. 
Durant l’année 2008, les relations entre la presse privée et les autorités publiques ont été aussi marquées 
par des tensions qui se sont par moment traduites par des accrochages physiques entre les forces de 
l’ordre et des journalistes. 
Par ailleurs, suite à l’engagement de se conformer à la décision de l’Union Africaine lui donnant 
mandat de juger, au nom de l’Afrique, Hisséne Habré, ancien Président du Tchad accusé de crimes 
contre l’humanité, le code pénal et la Constitution ont été modifiés  afin de rendre la loi interne conforme 
aux traités internationaux que le Sénégal avait ratifiés.  
Ces mesures donnent  la compétence à la justice sénégalaise de  juger des faits de génocide, de crimes 
contre l’humanité, de crimes de guerre et de torture perpétrés dans le passé et en dehors du pays, levant 
ainsi les obstacles juridiques à un jugement de ce type. Toutefois, la question du financement du procès 
reste pendante et les bailleurs sont dans l'attente d'un budget révisé. 
Dans un autre registre, l’année 2008 a été également marquée par la  11
ème session de la Conférence de 
l’OCI qui s’est tenue à Dakar du 7 au 14 mars 2008. A l’issue de ce sommet, une nouvelle charte 
remplaçant celle de 1972 a été adoptée et le Sénégal porté  à la présidence de cette organisation pour les 
trois prochaines années. 
2.2. SITUATION ECONOMIQUE ET GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
 
Dans un contexte international marqué par un ralentissement de l’économie mondiale consécutif à une 
crise financière aigüe, le Sénégal s’est engagé dans la poursuite des objectifs de croissance et la mise en 
œuvre d’un ensemble de mesures prévues dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) et la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), qui ont été présentés, avec leurs plans de 
financement à l’occasion de la réunion du Groupe Consultatif sur le Sénégal les 3 et décembre 2007 à 
Paris.  Au total, le taux de croissance réel du PIB est ressorti à 3.9
1% en 2008 contre 4.7% en 2007. Outre 
les facteurs exogènes, cette décélération résulte des difficultés du secteur secondaire liées en partie, au 
retard de paiement des dettes de l’Etat envers le secteur privé et à la persistance  des difficultés des 
Industries Chimiques du Sénégal (ICS).    
La croissance du secteur primaire est estimée à  14.9% en 2008 contre une baisse de 0.3% en 2007 à la 
faveur de la reprise du sous-secteur agricole, en raison essentiellement de la bonne saison des pluies et 
des mesures prises par l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Offensive Agricole pour la 
Nourriture et l’Abondance (GOANA) initiée par le Gouvernement.  
                                                 
1 DPEE, Situation économique et financière en 2008 et perspectives en 2009, décembre 2008.  
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Quant au secteur secondaire, les estimations font apparaître une baisse de 0.9% en 2008 contre une 
hausse de 4.3% en 2007. Cette situation découlerait des contre-performances enregistrées par les sous-
secteurs des activités extractives, des corps gras alimentaires et de la production chimique mais 
également de la baisse de la demande consécutive à la hausse des prix des produits alimentaires et 
énergétiques. 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité a connu un ralentissement en 2008. La croissance du secteur est 
projetée à 4.6% contre 6.8% en 2007. Cette situation résulterait notamment de la baisse des activités 
immobilières (-18.5%), après une hausse de 15% en 2007. La contreperformance de ce sous secteur serait 
liée, d’une part, à une insuffisance de la demande, surtout pour les besoins d’immeubles à usage de 
bureaux, et d’autre part, aux dettes² de l’Etat envers le secteur privé. 
A la faveur de l’amélioration du climat des affaires
2, de l’assainissement du cadre macroéconomique et 
des travaux de construction d’infrastructures routières mis en œuvre par le Gouvernement, le taux 
d’investissement s'est maintenu autour de 25% sur la période 2003-2008. En effet, le gouvernement a 
entrepris en 2008 les différentes réformes majeures adoptées lors du 7
ème Conseil Présidentiel de 
l’Investissement (CPI) en novembre 2007. Il s’agit, entre autres, de la mise en place du cadre juridique 
pour les moyens de paiements électroniques et le commerce électronique, de l’adoption de la loi 
d’orientation relative à la promotion et au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
des textes d’application du Code du Travail, notamment l’arrêté sur les secteurs où il est d’usage de ne 
pas recourir au Contrat à Durée Indéterminée, de la réduction des délais de transfert de propriété de 114 à 
18 jours, de la simplification des procédures d’obtention de permis de construire qui passent de 217 à 78 
jours, du fonctionnement  continu (24h/24) du Port de Dakar et de la mise en place du « Haut Conseil 
pour l’Emploi » pour la promotion de l’emploi. Il s’y ajoute la création d’une Direction au sein du 
Ministère de l’Economie et des Finances qui s’occupe de l’appui au secteur privé.  
L’inflation, mesurée par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, se situe à 5.8% en 2008 après 
5.9% en 2007. Ce léger repli résulte d’une part de la forte baisse en fin d’année des prix des produits 
pétroliers et alimentaires et d’autre part des subventions de l’Etat sur les produits alimentaires de base. 
Toutefois, pour la seconde année consécutive, le Sénégal n’a pas respecté le critère de convergence de 
3% retenu au sein de l’UEMOA. Avec cette tension inflationniste, l’économie sénégalaise a enregistré 
une perte de compétitivité de l’ordre de 4%.   
La situation budgétaire en 2008 est marquée par les difficultés liées d'une part aux dépenses de soutien 
aux secteurs énergétiques et alimentaires pour un montant estimé à 3% du PIB et d'autre part à une série 
de défaillances dans la gestion des finances publiques  
Les performances en matière de recouvrement des recettes fiscales et la maîtrise des dépenses 
d’investissement ont permis de contenir le déficit public à 3.4% du PIB contre 3.5% en 2007. En effet, 
les recettes budgétaires ont progressé de 10.0% par rapport à 2007 en s’établissant à 1 209.5 milliards. 
Quant aux dépenses, elles ressortent à 1 543.1 milliards en 2008 contre 1 435.6 milliards en 2007, soit 
une hausse de 7.5%. La résultante de cette année difficile est que le montant des arriérés au secteur privé 
est estimé à 174 milliards de FCFA à la fin du mois d’octobre 2008, ce qui a eu des conséquences 
négatives sur la gestion des finances publiques. L’encours total de la dette publique est estimé à fin 
décembre 2008 à 26% du PIB contre 23.7% du PIB en 2007, soit en dessous de la norme de 70% retenue 
par l’UEMOA.   
D'importantes réformes dans la gestion des finances publiques ont été jugées nécessaires et sont inclues  
dans la lettre d'intention transmise au FMI par le Gouvernement pour la seconde revue du programme 
ISPE adoptée le 19 décembre 2008. Dans ce sillage, l’Etat a sollicité auprès du FMI et obtenu l’accès à la 
Facilité de protection contre les Chocs Exogènes (FCE) pour un an, assortie d’un appui financier de 75,6 
M$ (environ 54,9 M€) pour répondre efficacement au choc sur les prix des produits alimentaires et 
énergétiques et assurer la stabilité macroéconomique.  
Cet accord a amené certains partenaires à apporter d'importantes aides budgétaires en fin d'année 
(France, 125 M€, dont un premier versement de 53,1M€ en décembre 2008) permettant de limiter le 
montant de la dette intérieure. 
Quant aux échanges extérieurs de biens et services, ils ont été marqués par une accentuation du déficit du 
compte courant qui s’établit à 12.1% du PIB en 2008 contre 10.9% en 2007.  
                                                 
2 Doing Business 2009 : le Sénégal, 1
er en Afrique et 5
ème parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde.   
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Une telle situation s’explique par la détérioration du déficit de la balance commerciale et de la balance 
des services et revenus, atténuée par l’excédent des transferts courants. L’aggravation du déficit du 
compte courant ajoutée au repli de l’excédent du compte de capital et d’opération financière fait ressortir 
un solde global de la balance des paiements déficitaire de 176.9 milliards contre un excédent de 69.3 
milliards en 2007. 
S’agissant de la situation monétaire, elle est caractérisée en 2008 par un repli des avoirs extérieurs nets 
de 176.9 milliards, un accroissement de 19% du crédit intérieur et une augmentation de 3.8% de la masse 
monétaire. 
2.3. SITUATION DE PAUVRETE ET SITUATION SOCIALE 
La situation sociale de 2008 reste particulièrement difficile pour les ménages sénégalais qui ont subi, au 
cours du premier semestre, les effets négatifs des chocs économiques exogènes liés, d’une part à une 
inflation galopante des produits de première nécessité et, d’autre part, à un déficit d’approvisionnement 
en produits alimentaires. Le ralentissement de l'économie lié aux importants arriérés de paiement de 
l'Etat a accentué les difficultés.   
 
2.3.1 Efforts du Gouvernement visant à l’atténuation des chocs sur les conditions de vie des 
ménages 
 
La crise a amené le Gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre un Programme Social d’Urgence (PSU) 
financé essentiellement par le budget de l’Etat à partir de subventions. Ces dernières concernent le 
renoncement, par le Gouvernement, à  près de 36 milliards de FCFA de recettes douanières et fiscales 
suite à la suspension des droits de douane et de TVA sur certains produits tels que le riz, le blé, la farine 
et le lait. A ce montant, il faut ajouter la subvention sur les huiles alimentaires (2.1 milliards), sur le gaz 
butane et l’électricité, à hauteur de 84 milliards de francs CFA, les mesures complémentaires concernant 
les magasins de référence et les centrales d’achat, les subventions des prix du riz brisé pour 13 milliards, 
ainsi que la distribution de vivres de soudure.  
Pour atténuer les effets pervers de la crise alimentaire, le Gouvernement a renforcé l’assistance au profit 
des ménages vulnérables des communautés rurales les plus exposées. A ce titre, le Gouvernement a 
consenti un financement de 10.5 milliards destinés à l’achat de vivres de soudure (25 000 tonnes de riz 
brisé) et d’aliments de bétail (8 673 tonnes). 
Ces mesures d’urgence ont certes atténué la souffrance des ménages surtout pauvres mais se sont 
révélées insoutenables à moyen et long termes et se sont effectuées au détriment du secteur privé menacé 
par la dette intérieure publique. Cette situation a d’ailleurs conduit le gouvernement à éliminer les 
politiques de subventions.  
2.3.2 Situation des secteurs sociaux éligibles aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 
Vu la profondeur de la crise mondiale, on peut s’interroger sur les chances véritables du Sénégal de 
pouvoir atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. La réponse à cette interrogation 
peut être trouvée dans le rapport intitulé «  OMD au Sénégal  : Etat des lieux et perspectives de 
collaboration avec le Système des Nations Unies  ». Comme le révèle ce rapport, des progrès sont 
globalement enregistrés dans tous les objectifs même si dans certains cas, les chances d’atteinte sont 
faibles.   
 
Tableau 1: Les Objectifs du Millénaire pour le Développement seront-ils atteints en 2015 ? 
 
Objectifs 
Progrès 
(Oui/Non) 
Probabilité d’atteinte ? 
(Forte/ Moyenne/Faible 
1 - Eliminer l’extrême pauvreté et la faim  Oui  Moyenne  
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2 - Assurer l’éducation primaire pour tous  Oui  Forte 
3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes  Oui  Moyenne 
4 - Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.  Oui  Forte 
5 - Améliorer la santé maternelle  Oui  Forte 
6 - Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies.  Oui  Forte 
7 - Assurer un environnement durable  Oui  Moyenne 
8 - Créer un partenariat mondial pour le développement  Oui  Moyenne 
Source: Rapport OMD, septembre 2006 
La volonté du Gouvernement et de ses partenaires de pérenniser les efforts déjà consentis pour améliorer 
les conditions de vie des populations s'est soldée par des résultats positifs en particulier en ce qui 
concerne les services sociaux de base. Dans le domaine de l’éducation, la tendance vers la scolarisation 
universelle s’est confirmée en 2008 avec un taux brut de scolarisation de l’ordre de 90.0%. Des progrès 
importants restent à faire sur  le taux d’achèvement au primaire.  
 
Tableau 2 : Evolution des indicateurs clés du secteur de l’éducation en % 
 
Indicateurs (en %)  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Objectif 2015 
Taux brut de 
scolarisation (national) 
75,8 79,7 81,9 83,4 87,6  90,1  100 
Taux d’achèvement 
(national) 
48 48,8  53,4  49,7  55,1  58,4  100 
Taux brut d’admission 
au CI (national) 
87,1 93,4 95,4 103,2  110,4  113,6  100 
Sources : Annuaire statistique DPRE/ME (année scolaire 2007-2008) 
Par ailleurs, le Gouvernement a accordé une attention particulière à la promotion des cantines scolaires 
dont l’allocation budgétaire est passée de 250 millions à 500 millions de FCFA entre 2007 et  mi-2008.   
Dans le secteur de la santé, l'analyse des indicateurs laisse entrevoir des résultats probants pour 2008 si la 
tendance antérieure se confirme. Pour le taux de couverture en DTC3 et la prévalence du VIH/SIDA, les 
niveaux obtenus sont satisfaisants. Par contre, malgré une évolution positive, les niveaux de consultation 
primaire curative (CPC) et d'accouchements assistés requièrent des efforts plus consistants pour atteindre 
les objectifs fixés. 
 
Tableau 3 : Evolution des indicateurs clés du secteur de la santé 
 
Indicateurs (en %) 
2003 2004 2005 2006 2007 
Objectifs 2015 
CPG (consultation primaire 
globale)  46 50 55 54 64  >75 
 
Taux de couverture PENTA 
3 (DTC3)   70 78 84 89 94  ≥85 
Proportion d’accouchements 
assistés par du personnel 
formé 
-  52 52 59 63 
 
≥90 
Sources : DSRP Document de stratégie de lutte contre la pauvreté, ACAB Arrangement cadre des appuis 
budgétaires 
La situation du secteur de l’eau et de l’assainissement en 2008, au regard des résultats fournis par 
l’Unité de Coordination du PEPAM, s’inscrit dans la dynamique de l’universalisation de l’accès de l’eau  
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potable en milieu urbain. En effet, le taux d’accès global en milieu urbain s’établit à 98% en 2008. 
Concernant le milieu rural, le niveau de cet indicateur est de 73%. L’accès à l'assainissement urbain s’est 
situé à un niveau de 65.9% en 2008, soit un gain de près de 7 points de pourcentage par rapport à l’année 
2005. Ces résultats satisfaisants sont à mettre en rapport avec les efforts consentis par l’Etat et les 
Partenaires Techniques et Financiers, matérialisés par un taux de mobilisation des ressources financières 
de l’ordre de 79% selon le rapport d’avancement de mai 2008. 
2.4. SITUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Le Ministère de l'environnement a traduit ses objectifs  sectoriels en activités dans un cadre de dépenses 
à moyen terme 2008 - 2010. On remarque cependant que le budget octroyé au Ministère n’est pas réparti 
de façon homogène entre les différentes activités, mais se concentre plutôt sur les six priorités. D’après 
une revue sectorielle  menée par les Pays-Bas en 2008, le budget du Ministère a baissé de 8.5% par 
rapport à 2005.  
En 2008, parmi les 43 indicateurs de performances du CDSMT 2007- 2009, seulement 19 cibles ont été 
atteintes, 13 cibles partiellement et 11 manquées. 
Parmi les réussites, le taux de domiciliation des quotas d’exploitation forestière dans les Zones 
Aménagées (ZA) et les Zones de Production Contrôlée (ZPC) est passé de 40% en 2007 à 100% en 2008. 
Ceci permet de rationaliser davantage l’exploitation forestière et de maintenir ou d’accroître le capital  
forestier du pays. Certaines réalisations ont eu un volume croissant en 2008 : pour la protection des 
ressources forestières et pastorales, les pares – feux ouverts et entretenus (+57%) ; pour la protection des 
forêts, les mises en défens (+262%).  
D'autres activités présentent des résultats plus mitigés. La protection côtière pour contrer l'érosion du 
littoral se poursuit. Certains ouvrages sont efficaces, d'autres souffrent de défaut de conception.  Quant à 
la gestion des ordures ménagères, la réalisation des Centres d’Enfouissement Technique (CET) de Touba 
et de Thiès est à l’arrêt.  
Par ailleurs, la Banque Mondiale a réalisé une Analyse Environnementale Pays en 2008 et a identifié les 
principaux problèmes suivants: 
1) le cadre institutionnel présente des lacunes et la réglementation est très peu appliquée; 
2) La dégradation des terres, surtout dans le Bassin Arachidier et dans la zone sylvo-pastorale due 
principalement aux activités humaines : pratiques agricoles peu respectueuses de l'environnement, 
surpâturage, feux de brousse, collecte du bois de chauffe, croissance démographique. A ces facteurs, 
s’ajoutent des conflits fonciers, ainsi que la faiblesse de la planification du territoire. La Casamance et le 
bassin du fleuve Sénégal sont confrontés à des défis en matière de salinisation, acidification des sols et 
déboisement; 
3) La perte de biodiversité  : le réseau d’aires protégées au Sénégal est fortement menacé. Le parc 
national du Niokolo Koba a  perdu une grande partie de sa faune au cours des 15 dernières années ; 
4) la gestion des ressources en eau face à une croissance continue de la demande ; le développement de 
l’agriculture irriguée, grosse consommatrice d’eau et source de pollution ;  
5) La surexploitation des ressources marines et côtières; 
6) La carence de prévention et de gestion de la pollution urbaine à Dakar (gestion des déchets liquides et 
solides ainsi que de la pollution atmosphérique). 
Concernant le cadre des interventions, il est frappant de constater que dans le CDMST du ministère, le 
contrôle des activités polluantes ou l'incitation à des modes de production moins agressifs n'apparaissent 
pas prioritaires. Onze décrets portant obligation de recours à des études d'impact environnemental (EIE), 
ainsi que la mise à jour du répertoire des installations classées (contenant environ 3000 installations) 
pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des avancées notables. 233 installations classées ont 
été inspectées et font l'objet d'un suivi relatif à des mesures d'amélioration.  
Concernant l’amélioration du cadre de vie des populations à Dakar, l’année 2009 va voir la création d’un 
centre de gestion de la qualité de l’air. A Dakar encore, près de 300 000 m2 de plage ont été dépollués ou 
nettoyés. Deux laboratoires ont été agréés pour le suivi des rejets d’eaux usées.  
Cependant, en mars 2008, une contamination aigüe due au recyclage informel de batteries au plomb est 
survenue dans la banlieue de Dakar.   
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Elle aurait causé la mort de 20 enfants sans compter le nombre d’enfants atteints de saturnisme à 
différents degrés. Un décret réglementant l'usage du plomb a été publié, mais ne résout pas la carence de 
gestion des déchets industriels qui concerne également les déchets hospitaliers. 
3. REVUE DE LA COOPERATION PASSEE ET PRESENTE 
 3.1. RAPPORT SUR LES PERFORMANCES FINANCIERES  DU  FED  
 
  Allocation 
Indicative 
10ème FED  
(M€) 
Engagements 
prévus en 2008* 
(M€) 
(entre parenthèse 
part prévue 
d'ABS) 
Engagements 
réalisés en 2008 
(M€) 
(entre parenthèse 
part prévue 
d'ABS) 
Réalisé/ prévu 
(%) 
(entre 
parenthèse % 
réalisé/prévu 
d'ABS) 
Débour- 
sements 
réalisés 
en 2008 
(M€) 
Domaine de 
concentration 
N°1 : 
Intégration 
régionale et 
commerciale 
75 M€  55 M€  56 M€  102 %   
Domaine de 
concentration 
N°2 : 
Infrastructures 
d'assainissemnt 
40 M€  3 M€  3.5 M€  117 %   
Appui 
Budgétaire 
Général  
150 M€  150 M€  75 M€ (°)  50 %   
Domaines hors 
concentration  23 M€  0 M€       
 - FCT  M€        
 - ANEs  9 M€         
 - Migration  4 M€         
 - Culture  2 M€         
Total envelope 
–A  288 M€  208 M€  134.5 M€     
Total envelope 
–B  9.88 M€    0     
Total PIN 
10ème    FED   297.88 M€  208 M€  134.5 M€  64,66 %   
  Allocation 
Indicative 
10ème FED  
(M€) 
Engagements 
prévus en 2008* 
(M€) 
(entre parenthèse 
part prévue 
d'ABS) 
Engagements 
réalisés en 2008 
(M€) 
(entre parenthèse 
part prévue 
d'ABS) 
Réalisé/ prévu 
(%) 
(entre 
parenthèse % 
réalisé/prévu 
d'ABS) 
Débour- 
sements 
réalisés 
en 2008 
(M€) 
(°) L'engagement de seulement 75 M€ d'appui budgétaire a été réalisé suivant les recommandations du siège à 
Bruxelles. 
 
* comme prévu dans le chronogramme joint au DSP 
** si pertinent, diviser les domaines de concentration en sous-domaines d'intervention principaux; là où un appui 
budgétaire a été prévu, prière de préciser dans un commentaire sur le tableau les modalités effectives de mise en 
œuvre et de commenter les écarts possibles par rapport aux modalités prévues 
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   3.2. RAPPORT SU R L’APPUI BUDGETAIRE GENERAL ET SECTORIEL 
 
L’aide budgétaire de la CE vise à appuyer le budget national pour soutenir le Gouvernement dans la mise 
en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté. En dépit de la crise budgétaire, elle a notamment 
permis à l’Etat de maintenir un certain niveau d'engagements financiers dans des secteurs clés. 
La crise budgétaire a remis en cause temporairement le critère d’éligibilité relatif à la stabilité 
macroéconomique. En conséquence, la tranche additionnelle 2008 n’a pas pu être mobilisée par le 
Gouvernement. La date de mise en œuvre opérationnelle a donc été prolongée en fin 2008 afin de 
permettre une mobilisation de la tranche additionnelle au cours du premier semestre 2009. 
La tranche variable 2007 a été décaissée en juillet 2008 pour un montant de 6 M€ sur un potentiel de 15 
millions soit 40% de la tranche. Ce résultat ne reflète pas nécessairement une contre-performance 
intrinsèque mais résulte de cibles ambitieuses, d'indicateurs mal définis, ou d'informations non 
transmises. Ces faiblesses du suivi par le Gouvernement ont été soulevées à plusieurs reprises. 
En dépit de la précarité de la situation budgétaire, le nouveau projet d’appui budgétaire (10
èmeFED) a été 
présenté au Comité du FED sous la condition d’un accord avec le FMI. Ceci a permis à Délégation de 
rester très active dans le dialogue avec le gouvernement sans procéder à aucun décaissement. Le cadre 
macro économique et la gestion des finances publiques restent fragiles, augmentant le risque du futur 
programme.  
Un Arrangement-cadre (ACAB) a été signé en janvier 2008 entre le Gouvernement du Sénégal et sept 
partenaires pratiquant l'aide budgétaire. L'outil ACAB a permis à ses signataires d'entretenir un dialogue 
constructif sur la politique économique et financière au plus fort de la crise budgétaire. Coordonnés par 
la CE en sa qualité de chef de file, les donneurs ont réussi à définir des positions et messages communs. 
En particulier, plusieurs d'entre eux ont décidé de maintenir leur appui financier ou d'en apporter de 
nouveaux dans le cas d'un accord entre le gouvernement et le Fonds Monétaire International (FMI). Cette 
approche concertée a tracé la voie pour une sortie de crise et certainement facilité l'approbation de la 
revue du programme ISPE avec le FMI par son conseil d'administration de décembre 2008.  
La Délégation a donc piloté le dialogue avec le Gouvernement sur (i) le débat relatif aux dérapages 
budgétaires et les mesures à prendre pour revenir au cadre macro économique négocié avec le FMI (ii) 
un plan actualisé et unifié dans la gestion des finances publiques; (iii) la transparence de la passation des 
marchés publics. Une intervention concertée pour interrompre une procédure de gré à gré relative à la 
construction d'une centrale thermique (SENELEC) en est une illustration. On pourrait aussi citer comme 
résultat probant un décret instituant une redevance visant à renforcer l’autonomie financière de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics. 
La priorité posée par le maintien du programme avec le FMI a entrainé certains retards. La revue 2008 de 
l’ACAB n’a pas eu lieu. Le dialogue a plutôt impliqué le haut niveau politique  ; en revanche, les 
réunions plus régulières au niveau des cadres n’ont pas été aussi fréquentes qu’il aurait été nécessaire 
selon la partie européenne. De plus, la transmission d’informations de base (telles que le TOFE) s’est 
révélée difficile. En réponse, le Ministre de l'Economie et des Finances a instauré en décembre 2008, un 
"Comité ACAB". 
L’évolution des indicateurs choisis pour mesurer l’impact de la politique gouvernementale sur la 
réduction de pauvreté démontre une bonne performance dans les secteurs sociaux jusqu’en 2007. Les 
résultats de 2008 ne sont pas disponibles mais pourraient être en régression en raison des effets de la 
crise sur l’économie du pays. (Pour l'évolution des indicateurs, se reporter à la partie A). 
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3.3. LES PROJETS ET PROGRAMMES DANS LES DOMAINES FOCAUX ET NON FOCAUX 
 
3.3.1.   Contribution aux performances du pays des projets et programmes dans les 
domaines de concentration du Document de Strategie Pays (DSP) selon 
objectifs identifiés 
 
•  DOMAINE DE CONCENTRATION N°1 DU 9
EME FED : BONNE GOUVERNANCE 
 
Programme d’Appui au Programme National de Bonne Gouvernance (PAPNBG) – composantes 
économique et judiciaire (9 ACP SE 12) 
 
(au 31/12/2008) Engagement  Global  Engagements 
Individuels 
Paiements 
PAPNBG   16 M€  15.9M€ (99%)  7.6 M € (48 %) 
 
L’année 2008 a été principalement marquée par (i) l’instauration d’un dialogue constructif entre la DCE 
et les autorités bénéficiaires. Ce dialogue politique s’est focalisé sur la problématique de la reddition des 
comptes et sur les voies et moyens permettant de rétablir la régularité du vote des lois de règlements ; (ii) 
une évaluation mettant en exergue de nombreuses faiblesses du programme (iii) une prolongation de la 
durée d’exécution des Devis Programmes au 31/12/2009 permettant une réorientation  de certaines 
activités. 
Globalement, le niveau de réalisation des activités demeure faible. Cette situation s’explique notamment 
par i) la complexité des mécanismes mis en place pour la mise en œuvre de ce programme ii) la 
multiplicité des bénéficiaires iii) les objectifs ambitieux assignés au programme. 
En examinant les activités par domaine on peut mettre en exergue :  
Pour le volet "cadastre", divers blocages organisationnels liés à des difficultés de coordination ont ralenti 
la mise en œuvre. Cependant, une réunion tenue au mois de novembre 2008 avec le Directeur Général, 
les services de l’Ordonnateur National et la Délégation de la Commission Européenne a permis de 
résoudre les problèmes de coordination. Toutefois, les enquêtes cadastrales, composante importante du 
programme n’ont toujours pas démarré. Celles-ci seront centrées sur la région de Dakar et sur la "Petite 
Côte" à forte potentialité fiscale. 
La mise en place des points géodésiques sur l’ensemble du territoire devrait permettre aux inspections du 
cadastre de densifier leur réseau et de travailler sur la base de données réelles et non pas fictives. 
Cependant, compte tenu de l’insuffisance du personnel, notamment les géomètres, les inspections 
régionales tardent encore à procéder à la densification de leur réseau. Seule l’inspection de Kaolack a pu 
réaliser 80 points supplémentaires.   
Suivant les recommandations de l’évaluation, un audit technique et financier du volet sera lancé à la fin 
du mois de février 2009 ; il apportera un éclairage complet sur la situation exacte du volet.  
La résorption des retards accumulés dans le traitement des demandes de morcellement de titres fonciers a 
connu une avancée significative, après 3 mois d’exécution. 5000 dossiers au niveau du Cadastre et 2000 
au niveau des domaines ont été résorbés sur les 22.000 dossiers à traiter.  
L’appui à l’Assemblée Nationale a permis de renforcer les capacités de travail de la Commission des 
Finances à travers des formations, séminaires, échanges, l’amélioration de l’environnement de travail et 
l’informatisation. Prochainement, des guides pédagogiques sur la gestion et le contrôle des finances 
publiques à l’usage des députés vont être élaborés 
La Cour des Comptes  a elle aussi bénéficié d’appuis à travers  l’élaboration d’un schéma directeur 
informatique et la mise en place d’outils de base (bureautique, logiciels, réseau local…) permettant 
d’améliorer les conditions de travail des magistrats. 
Les appuis à l’Assemblée Nationale et à la Cours des Comptes n’ont pas encore permis de résorber les 
retards en matière de loi de règlement. Néanmoins, un cadre d’échanges entre députés, services 
compétents du Ministère de l’Economie et des Finances et magistrats de la Cour a été mis en place et des 
engagements ont été pris de part et d’autre pour la résorption avant la fin 2009.  
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Pour ce qui est de la justice, toutes les juridictions du pays ont été équipées en matériel informatique et le 
câblage a été effectué. Cependant, il reste la sécurisation de ce matériel ainsi que l’entretien et la 
maintenance qui doivent être assurés par le Ministère de la justice. La création récente d’une Direction de 
l’Informatique en son sein devrait permettre de prendre en charge cette préoccupation. Le défaut de 
sécurisation a fortement perturbé le calendrier de déploiement du logiciel dans les tribunaux et doit faire 
l’objet d’une rencontre de haut niveau. (DCE, MJ, MEF…). L’ensemble des juridictions est maintenant 
équipé en matériels informatiques et câblé.  
Le logiciel automatisant les procédures judiciaires est entièrement développé pour la chaîne pénale et son 
déploiement est en cours au niveau des juridictions de la région de Dakar.  
Tous les utilisateurs de la chaîne pénale ont été formés. Les études architecturales pour la construction de 
la Cour d’Appel de Ziguinchor et celles relatives à la réhabilitation des tribunaux de Thiès, Saint-Louis et 
Kaolack sont disponibles.  
Enfin, en ce qui concerne l’appui à l’amélioration des statistiques, les interventions ont contribué à doter 
le système statistique de bases légales modernes et à l’ANSD de disposer désormais des outils 
conceptuels et informatiques nécessaires à la bonne gestion de ses activités.  
 
•  DOMAINE DE CONCENTRATION N°2 DU 9
EME  FED E T  P A R T I E  D U  D O M A I N E  D E  
CONCENTRATION N°1 DU 10
EME FED: TRANSPORTS ROUTIERS 
 
Le dialogue sectoriel a été renforcé dans le domaine des transports routiers. L’Etat a fait des progrès 
substantiels relatifs à la formulation de la troisième lettre de politique sectorielle des transports à 
l’horizon 2020 et à la signature en janvier 2009 de décrets instituant, d’une part, une taxe parafiscale au 
profit du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), et d’autre part, portant création, organisation et 
fonctionnement du FERA. Cette troisième lettre de politique sectorielle devrait constituer une base solide 
pour la poursuite du soutien des bailleurs des fonds, un moyen de réaliser un objectif économique de 
création de richesse auprès des marchés internationaux et un objectif social visant une meilleure 
répartition de ces richesses à travers la desserte intérieure du pays. Ce dialogue a facilité la désignation 
des membres du Conseil d’Administration, du Président et de l’Administrateur du Fonds d’Entretien 
Routier Autonome (FERA), conformément au décret de création, d’organisation et de fonctionnement.  
La mise en place, en cours,  des éléments de fonctionnement (comptabilité, manuel de procédures, 
recrutement du personnel clé, répartition des prérogatives avec l’AATR), permettra au FERA d’être 
pleinement opérationnel dans le courant du premier semestre 2009. 
Une forte diminution des investissements de l’Etat a affecté la construction, réhabilitation et entretien 
d’infrastructures. Ainsi, sur un budget 2008 prévu de 19.5 milliards FCFA (soit 29.7 M€), seulement 9.6 
milliards FCFA (14.6 M€) ont été mis à la disposition de l'AATR. Et sur le montant disponible, seuls 7.6 
M€ ont pu être mobilisés. Cette tendance est le résultat des ajustements budgétaires rendus nécessaires 
après les dysfonctionnements notés dans la gestion des finances publiques. 
La plupart des contrats pour la réalisation de travaux routiers (pistes ou routes revêtues) financés par la 
Commission Européenne connaissent des sérieuses difficultés d’exécution. Des retards considérables 
sont constatés et ont occasionné des mises en demeure aux entreprises titulaires. Ils résultent d’une 
mobilisation particulièrement lente en particulier des entreprises européennes attributaires de contrats, de 
la difficulté à obtenir des entreprises des plans d’exécution, de l’insuffisance du matériel mobilisé et de la 
faible qualification du personnel de chantier. Les retards causent une gêne accrue pour les riverains ou 
les utilisateurs de la route. Ils affectent la crédibilité du gouvernement et de notre coopération. Les 
retards occasionnent des surcoûts techniques ou financiers qui devraient être partiellement compensés par 
l’application des pénalités de retard.  
C’est le cas en particulier de la route Mbirkelane – Tambacounda dont le financement ne pourra être 
couvert intégralement par le projet en cours du 9
ème FED. Un financement complémentaire est préparé 
pour terminer cet investissement routier sur un itinéraire à caractère régional. 
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Les principaux investissements routiers réalisés sur le financement communautaire se présentent comme 
suit :  
Réhabilitation de la route Mbirkelane – Tambacounda - (9 ACP SE 17 et 9 ACP SE 24) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 17 
et 9 ACP SE 24  
67 M€  66.4 M€  (99%)  29.4 M€ (44%) 
 
Objectifs du projet : Réhabilitation de 237 km de routes revêtues sur l'axe Mbirkelane – Tambacounda 
Les travaux, divisés en deux lots, ont démarré en juin 2007. Les entreprises accusent actuellement un 
grand retard par rapport à leur planning initial. Plusieurs carences sérieuses de la part des entreprises ont 
été constatées. En conséquence, chacune des deux entreprises a reçu deux lettres de mise en demeure.  
Au 31 décembre 2008, l'avancement des travaux s'établit comme suit : 
•  26 % pour le lot 1 alors que les travaux devaient être réceptionné en décembre 2008. Un linéaire de 
27.5 km sur 111 km de chaussée a été réalisé. 
•  35% pour le lot 2 alors que les travaux devaient être finalisés en début février 2009. Un linéaire de 
42.7 km sur 126 km a été réalisé.  
•  les projets d'exécution ont fait apparaître des coûts supplémentaires. Ceux du lot 1 (3,7 M€) sont pris 
en charge dans le cadre de la convention de financement et ceux du lot 2 (3,2 M€) dans le cadre de la 
contrepartie de l'Etat (5 M€). De ce fait, les délais d’exécution des deux lots ont été prolongés par 
avenant de trois (3) mois chacun.   
Réhabilitation de la route Kaolack – Mbirkelane - (9 ACP SE 25) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 25  14 M€  12.8 M€ (91%)  1.4 M€ (10%) 
 
Le marché de travaux relatif à ce projet a été signé en décembre 2008. Les travaux pour une section de 
37 km vont démarrer en début 2009 pour un montant de 12 millions d'euros sur une durée de 12 mois.  
Réhabilitation de la route Cap Skirring – Ziguinchor – Mpack – (9 ACP SE 014) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 014  26 M€  25.9 M€ (99%)  25.3 M€ (97%) 
 
Objectifs du projet : Réhabilitation de la route RN 20 Ziguinchor Cap Skirring Kabrousse (72 km) et de 
la RN 4 Ziguinchor – Mpack (18 km).  
Les travaux sont terminés. L’année de garantie n’a pas révélé de désordres particuliers et la réception 
définitive devrait être prononcée début 2009. Les populations riveraines sont très satisfaites de ce projet. 
Il a permis de diminuer de plus moitié le temps de transport entre Ziguinchor et Cap Skirring et de 
baisser les coûts sur une des principales routes touristiques du pays.  Le projet a rehaussé la visibilité de 
la coopération avec l’Union européenne. 
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Programme spécial de voiries urbaines en haute intensité de main d’œuvre PUHIMO  
(9 ACP SE 22 et 9 ACP SE 23) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 22 
et 9 ACP SE 23 
27.6 M€  26.3 M€ (95%)  7,9 M€ (28%) 
Objectifs du projet : Réalisation de voiries urbaines (54 km) en pavés autobloquants dans les villes de 
Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Bargny et Ziguinchor.  
Les marchés de fournitures et de travaux relatifs à ce projet ont tous été signés en décembre 2008. Les 
travaux vont démarrer en début 2009 pour une durée de 32 mois.  
Programme de relance des activités économiques et sociales en Casamance (PRAESC) –  
Travaux de réhabilitation des routes d’accès aux zones agricoles (9 ACP SE 26) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 26  7 M€  4.3 M€ (61%)   0.4 M€ (6%)  
 
Objectifs du projet : Réalisation de 116,5 km de routes en terre dans les régions de Kolda et Ziguinchor.  
Les travaux du lot 1 (Kolda, 93 km) vont démarrer en début 2009 pour un montant de 4.3 M€ sur une 
durée de 12 mois. 
Par contre, l’appel d’offres pour les travaux du lot 2 (Ziguinchor, 23,5 km) doit faire l’objet d’une 
relance en début 2009. 
Réhabilitation de la route Saint Louis – Rosso – Richard Toll (10 ACP SE ) 
 
(au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
10 ACP SE   56 M€  0 M€ (0%)  0 M€ (0%) 
 
Objectif : ~126 km de route entre St Louis et Richard Toll ~16 km de voiries urbaines dans les deux 
villes ~74 km de pistes; définition et mise en œuvre d’une politique de sécurité routière. 
Le projet a reçu un avis favorable du Comité du FED de novembre 2008. Les éléments déterminants pour 
la réalisation des conditionnalités (recrutement de l’administrateur du FERA) sont vérifiés. Le dossier 
d'appel d'offres est en cours de finalisation par l'AATR. Les études de déflexion révèlent un meilleur état 
d'une portion de la route (environ un quart du tronçon) que prévu donc des sources d’économie sur le 
projet sont possibles.  
 
•  DOMAINE DE CONCENTRATION N°3 DU 9
EME FED ET DOMAINE DE CONCENTRATION N°2 DU 10
EME 
FED: ASSAINISSEMENT 
 
L’Etat s’est fortement mobilisé dans le domaine « eau et assainissement ». Le gouvernement entend 
lancer une vaste réforme institutionnelle des deux secteurs. Celle-ci aurait pour but principal de 
"fusionner" les deux secteurs en milieu urbain et d’opter pour les modalités d'exploitation les plus 
économiques des installations de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées.   
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Un comité interministériel supervisera en 2009 une série d’études devant tracer les voies de la réforme 
(avec développement possible des partenariats public - privé). Vu l'impact d'une telle réforme, la 
coordination des bailleurs s'est saisie de la question et en a fait l'un des thèmes centraux de ses réunions 
régulières. La délégation veillera de près, avec d’autres partenaires, à ce que les scénarii de réformes du 
secteur ne mettent pas en péril le potentiel d'autosuffisance financière de l'ONAS. 
Etude organisationnelle de l’ONAS (FCT I – 9 ACP SE 4 – Engt. 20) 
Au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 04   FCT I 6.8 M€  0.6 M€ (%NA)   0.5 M€ (%NA) 
 
L'ONAS est l'agence gouvernementale en charge de la gestion des eaux usées domestiques et 
industrielles. Suite au diagnostic établi en 2006, l’ONAS dispose de deux outils principaux pour sa 
réorganisation : un plan d’action (réorganisation) et un plan de formation. De nombreux autres outils ont 
été mis à sa disposition grâce à l’étude : comptabilité analytique, fichier des immobilisations, modèle 
financier, gestion des ressources humaines (fiches de postes) etc. 
Lente à ses débuts en 2007, la mise en œuvre du plan de réorganisation par l’ONAS s’est accélérée en 
2008. L’office a besoin désormais d’un soutien en termes de matériel informatique et de formation, pris 
en compte dans l’appui institutionnel prévu sur le 10
ème FED (3,5 MEUR) et validé par le Comité FED de 
novembre 2008. 
Les financements de la Commission Européenne ont permis les investissements suivants.  
Assainissement des centres secondaires eaux pluviales (9 ACP SE 16) 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 16  12 M€  11.78 M€ (98%)  10.36 M€ (86%) 
 
Objectifs du projet  : Réduction des zones d’inondations des villes de Diourbel, Mbacké, Mbour 
Tivaouane et Richard Toll par la construction de réseaux de drainage pluvial.  
Les travaux ont été achevés en mars 2008. Au total plus de 20 km de collecteur équipé de  675 grilles 
avaloir ont été réalisés. Les exutoires ont été aménagés avec 5 bassins d’infiltration ou de tamponnement 
et une station de pompage. Les activités de communication (radio, affiches, réunions publiques, visites à 
domicile) ont permis d’améliorer l’appropriation du projet par les populations concernées et par les 
mairies. Des structures de concertation communale ont été mises en place pour sensibiliser les 
populations aux enjeux d’hygiène et d’assainissement. 
En octobre 2008, après une forte saison de pluie, une mission de vérification des ouvrages,  menée par le 
maître d’œuvre (ONAS), a confirmé que les ouvrages avaient globalement bien fonctionné. Le rapport de 
la mission de contrôle fait toutefois état de défauts devant être corrigés par l’entreprise avant la réception 
définitive prévue pour avril 2009. 
Ce projet a préparé la future intervention concernant l’assainissement en eaux usées dans les mêmes cinq 
villes, dont les études sont terminées. 
 
Appui au développement urbain des quartiers de Pikine à Saint-Louis et Khouma à Richard Toll 
(9 ACP SE 018) 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 018  16 M€  15.3 M€ (95%)  5.4 M€ (33%)  
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Objectifs du projet : Restructuration, voirie et assainissement pluvial des quartiers Pikine et Khouma 
exécutés par la Fondation Droit à la Ville (FDV). 
Les activités incluent une étude de régularisation foncière et une autre pour la mise en place d’un 
système de collecte et d’évacuation des ordures ménagères. La population a vu avec soulagement le 
début effectif de ces travaux longtemps attendus. 
Les travaux de déplacement des réseaux téléphonique et électrique sont terminés, de même que 
l’aménagement d’une bonne partie de la zone de recasement. Le déplacement des réseaux eau potable, la 
préfabrication des pavés pour la voirie, la construction des radiers submersibles et des caniveaux 
bétonnés sont en cours, mais le rythme de production devra être augmenté pour respecter les obligations 
contractuelles.  
Les imprévus pourraient être mobilisés en 2009 pour la mise en œuvre des travaux de la tranche 
conditionnelle (voirie supplémentaire).  
Le principal risque encouru par le projet est le défaut de paiement par l’Etat du reste des indemnités (510 
MFCFA soit 777000 € sur 910 MFCFA) aux riverains expropriés. En 2009, cela pourrait constituer une 
entrave à la progression des travaux et servir de prétexte à des réclamations par l'entreprise. Ce risque est 
à associer à la date limite de mise en œuvre opérationnelle de la convention de financement qui est fixée 
au  31 décembre 2009. Il y a donc seulement cinq  mois d’extension de durée de contrat possible. La 
Délégation suivra de près avec le maître d'œuvre ce point particulier.  
9 ACP SE 27 - Emissaire en mer de Cambérène  
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 27  8 M€  0.2 M€ (2%)  0.1 M€ (1,5%) 
 
Objectifs du projet : Réduire les nuisances environnementales de la station d’épuration de Cambérène 
par la construction d’un émissaire en mer 
Toutes les conditions de la convention de financement ont été remplies à la fin de l’année. Les avis de 
marché seront par conséquent publiés en janvier 2009. 
 
3.3.2.   Résultats obtenus par les projets/programmes dans les domaines hors 
concentration, selon objectifs des projets/programmes/secteurs concernés 
 
•  HORS DOMAINES DE CONCENTRATION 9EME FED 
 
COMMERCE/SECTEUR PRIVE / CULTURE  
Le volet commercial est essentiel pour préparer et accompagner l’accord de partenariat économique. Le 
Sénégal doit être capable de profiter de ses atouts surtout sur les marchés régionaux d’Afrique de l’Ouest 
dans un contexte commercial plus ouvert. Le Sénégal s’est impliqué activement pour contribuer à la 
définition du volet développement de l’APE.  
Valeur de base du partenariat UE – Afrique, la culture est un vecteur d’échanges entre les peuples, un 
facteur de paix et de tolérance. Elle participe à construire l’identité des hommes et à cimenter les 
sociétés. Le développement d’industries culturelles peut générer croissance et emplois, mais aussi 
redonner fierté, élan et confiance dans l’avenir. . La culture et le commerce continueront à être soutenus 
par le 10
ème FED, le second faisant partie du secteur de concentration #1.  Les deux projets "commerce" 
et "culture" ont produit des résultats limités et inégaux mais intéressants et prometteurs. 
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PRDCC (Projet de Renforcement et de Développement des Capacités Commerciales) 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
PRDCC  2.2 M€
3  2 M€ (93%)  1.7 M€ (78%) 
 
Le projet PRDCC visait à renforcer et améliorer la politique commerciale du Sénégal. Il permet au 
Sénégal de se doter d'outils de promotion de la compétitivité des entreprises et des exportations, et de 
pouvoir mieux participer aux négociations commerciales internationales. Le projet a pris fin le 
30/09/2008. 
Les lenteurs dans la mise en œuvre n’ont pas permis d’effectuer l’ensemble des activités prévues. Les 
faiblesses suivantes ont été relevées : l’accréditation du laboratoire au référentiel ISO 17025 n'a pas été 
obtenue en raison du retard enregistré dans la réhabilitation des locaux ; faible implication de l’ASEPEX 
ayant abouti à un dégagement partiel de 0,8M€ sur l’engagement global initial de 3 M€.  
Les principaux résultats obtenus sont :    
  Le renforcement en moyens logistiques et matériels de la Direction du Commerce Extérieur 
(DCE) et du Comité National des Négociations Commerciales Internationales (CNNCI) ayant 
permis une meilleure représentation du Sénégal dans les instances de négociations commerciales 
internationales ;  
  La mise à niveau du Laboratoire de Contrôle de la Qualité des Produits Alimentaires grâce aux 
équipements et matériels acquis par le PRDCC ;  
  Le démarrage des activités de l’ASEPEX avec la mise en place d’un guichet de délivrance des 
certificats d’origine pour les produits d’exportation, d’une base de données et d’images sur les 
produits sénégalais, les marchés régionaux et internationaux, les statistiques d’exportation et les 
manifestations commerciales internationales, d’une part, la réalisation d’une cartographie des 
entreprises sénégalaises exportatrice, d’autre part ;   
  La formation en gestion comptable et financière et sensibilisation de 79 adhérents du CGA de 
Dakar et de 179 adhérents potentiels dans les 4 nouveaux CGA. Le CGA de Dakar a vu le 
nombre de ses adhérents passé de 90 à 120, Thiès 26, Kaolack 23, Ziguinchor 21 et Zone Nord 
32. 
  La mise en place de la plateforme de commerce électronique avec l’exécution des phases d’étude 
et de conception, de développement et de déploiement des applications, de formation de ses 
gestionnaires et techniciens.   
Culture- PSAC  9ème FED 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels en % 
Paiements en % 
PSAC  1.7 M€  1.5 M€ (93%)  1 M€ (62%) 
 
Le projet est terminé depuis le 31/08/08. Dans l’ensemble le projet a été évalué comme étant pertinent, et 
partiellement bien réalisé.  
Il a appuyé 33 initiatives d'envergure modeste (montant total de 231 699 €) sur 242 requêtes. Le secteur 
privé du secteur culturel souffre d'une pénurie de techniciens. 150 personnes ont été formées en 
management, techniques artistiques diverses et techniques de son et lumières (de pair avec la fourniture 
d’équipement).  
                                                 
3 montant initial du projet est de 3 M€ mais un dégagement partiel de 0,8 M€ a été opéré en avril 2008. 
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4 pôles culturels régionaux ont été équipés en matériel de son, de vidéo et de lumières et outillés en livres 
spécialisés. Enfin 25% des fonds PSAC ont été consacrés à la réalisation de la Biennale de l’art africain 
contemporain 2008 considérée malgré de nombreuses faiblesses comme une réussite.  
Parmi les faiblesses, certaines activités prometteuses n’ont pas abouti (études sur le poids économique ou 
la situation de l’emploi dans le secteur, compilations de musiques hip-hop et traditionnelle,…). 
 
SECTEUR AGRICULTURE 
 
D’après les statistiques du Ministère de l’Agriculture, on note un accroissement de 52% de la 
production céréalière et de 44% de la production arachidière par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années.  Cette amélioration de la production est essentiellement liée à la pluviométrie 
exceptionnelle qu'à connu l'Afrique de l'ouest en 2008. La volonté d'autosuffisance alimentaire 
affichée à travers la Grande Offensive Agricole pour la Nutrition et l'Abondance (GOANA) 
demandera encore beaucoup d'efforts pour se réaliser. Par ailleurs d'importants problèmes ont été 
constaté en matière de commercialisation en particulier de l'arachide. 
 
STABEX 
 
La mise en œuvre des actions STABEX se terminera le 31 décembre 2009, tandis que les derniers 
contrats et avenants ont été signés avant la date limite du 31 décembre 2008. 
 
- Arachide 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global (COM) 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
COM Arachide   19.7 M€  8.6 M€ (43%)  3.9M€ (19%) 
 
L’objectif du COM « arachide » est d’améliorer la compétitivité de la filière, principalement en œuvrant 
à la reconstitution du capital semencier et à la professionnalisation des acteurs. 
 
L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) est financé pour atteindre une production durable 
de semences prébase. En 2009, un objectif majeur sera la conduite de l’audit organisationnel 
d'ISRA/production. 
 
L'ASPRODEB est chargée de sécuriser l’approvisionnement en semences et de professionnaliser les 
acteurs de la filière. Les résultats préliminaires de multiplication de semences paraissent en deçà des 
prévisions. Un atelier bilan début 2009 permettra de capitaliser les résultats en vue de la campagne 2009. 
Six coopératives semencières sont fonctionnelles. Des plans d’actions ont été élaborés pour améliorer 
l’organisation et le fonctionnement les treize centrales d’achat agricole et leur fédération nationale. 
L’exécution du programme a permis de mener l’étude portant sur la gestion de la fertilité des sols du 
bassin arachidier en vue de capitaliser les différentes actions menées par les principaux acteurs concernés 
dans la lutte contre la dégradation des terres et de proposer un plan d’actions de régénération et 
d’amélioration de la fertilité des sols dans le cadre d’une stratégie cohérente en terme d’efficience et 
d’impact.  
 
- Pêche 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
COM Pêche  6 M€  4.1 M€ (68%)  0.5 M€ (8%) 
 
Le COM STABEX Pêche (Stratégie d’Aménagement des Pêcheries du Sénégal/SAGPS) vise à jeter les 
bases d’une exploitation rationnelle des ressources halieutiques et d’assurer le bien être économique et 
social des communautés de la pêche.   
00 - RAC 2008 Version finale 14 07 09 approuvée ON.docJuillet 2009 
 
18
L’exécution du programme a permis de faire en 2008 une évaluation des stocks de ressources démersales 
et côtières, base de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’aménagement, qui avec le diagnostic 
et l’amélioration du système d’information des pêcheries, constituent les grands défis de l’année 2009.  
 
- Agriculture 
 
Au 31/12/2008 Engagements 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
COM Agriculture  25.5 M€  23.4M€ (92%)  2.3 M€ (9%) 
 
L’objectif global du cadre d’obligation mutuelle portant relance de l’agriculture est de contribuer à 
l’augmentation des revenus agricoles et à donc à la réduction de la pauvreté rurale. 
 
Des résultats positifs sont notés sur le volet "Coton" avec le renforcement des capacités des producteurs 
sur les aspects liés à la qualité du coton, ainsi que le relèvement du niveau d’équipement des 
exploitations. En 2009, la poursuite des actions d’équipement des exploitations familiales est prévue 
ainsi que l’appui à l’élaboration des documents de politique sectorielle du département de l’Elevage. 
 
Les travaux de réhabilitation de pistes de désenclavement dans les régions de Kaolack et Tambacounda 
connaissent un grand retard dû à des problèmes liés aux installations de chantiers, à l’insuffisance de 
matériel et du personnel ainsi que d'un manque d'organisation des chantiers. 
 
SECTEUR MINIER  
Programme d’Appui au Secteur Minier – PASMI(9 ACP SE 09) 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 09  15 M€  11.8 M€ (79%)  5 M€ (33%) 
 
Le PASMI a pour objectif le développement du secteur des mines et carrières, secteur à haut potentiel 
économique, aujourd'hui largement sous-exploité. Celui-ci passe par l'amélioration des connaissances du 
potentiel minier et la mise à jour de la cartographie géologique du territoire national.   
 
Une assistance technique assurant une présence ponctuelle a été recrutée courant 2008 pour appuyer la 
Direction des Mines et de la Géologie (DMG). 
Le volet Cartographie Sous-Marine a du être abandonné (2.5 M€ dégagés), du fait d'une identification 
initiale insuffisante de ce volet. 
•  Volet Géophysique aéroportée : les levés géophysiques aéroportés (4,5 MEUR) ont été intégralement 
finalisés au cours de l'année 2008. Un atelier de restitution des résultats obtenus (essentiellement 
sous forme cartographique) a été tenu en décembre 2008, en présence de représentants de 
nombreuses compagnies minières internationales (les données géophysiques sont d'un intérêt majeur 
pour le développement de l'exploitation minière au Sénégal parce qu'elles fournissent de précieuses 
indications sur les potentiels gisements de minerais). 
•  Volet Cartographie géologique du bassin sédimentaire : les supports cartographiques de la géologie 
des deux-tiers occidentaux du territoire sénégalais ont été mis à jour et enrichis.  
•  Volet Cartographie du Sénégal Oriental : ce dernier volet de cartographie géologique a démarré à 
l'été 2008 afin d'intégrer les résultats des levés géophysiques aéroportés, puisque ces deux volets 
couvrent la même zone du pays au plus fort potentiel minier. Les prestations doivent se dérouler en 
2009 et 2010 et les résultats intégrés dans un système d'information consolidé.  
•  Volet Centre de documentation et cadastre minier : Le centre a pour vocation de compiler l'ensemble 
de la documentation bibliographique et cartographique existante au sujet de la géologie du Sénégal 
(sous forme papier et numérique). Les prestations ont été étendues de 9 mois en vue de la création  
00 - RAC 2008 Version finale 14 07 09 approuvée ON.docJuillet 2009 
 
19
d'un registre des titres miniers. L'administration aura à couvrir les coûts de fonctionnement du centre 
à la fin du financement FED. 
•  Volet Appui à la mine artisanale/orpaillage : ce volet propose des appuis aux orpailleurs traditionnels 
(environ 40 000 personnes de la région de Kédougou, dans l'est du Sénégal) et des mesures 
d'accompagnement afin de réduire l'impact socio-économique sur cette population de l'implantation 
de compagnies minières internationales dans cette région à haut potentiel minéral. Le projet a appuyé 
l'organisation des orpailleurs, amélioré leurs techniques de production, et valorisé leur statut dans les 
textes légaux. Fin 2008, les prestations ont été prolongées jusqu'en mars 2010. 
 
3.3.3. Résultats obtenus dans l'appui aux Acteurs non Etatiques (ANE) 
 
PAPNBG (9 ACP SE 12) – Volet ANE 
 
Au 31/12/2008) Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
ANE   8.2 M€  7.7 M€ (93%)  2.9 M€ (35%) 
 
L'objectif est le renforcement de la participation des ANE à la vie publique. 
Des résultats encourageants sont enregistrés parmi les 51 contrats de subvention, tels des budgets 
participatifs au niveau des communautés rurales, un cadre de concertation dans le secteur de 
l'exploitation de l'or, un dispositif de suivi de la campagne agricole ou la sensibilisation sur les dangers 
de l'émigration clandestine. Il en est de même pour des activités liées à la promotion de la participation et 
de la transparence dans les collectivités locales, à la valorisation des activités économiques des femmes, 
à la formation professionnelle fournie à des jeunes apprentis, à la promotion des droits de l’homme, à 
l’accès au microcrédit, à l’information/sensibilisation sur la santé (sida) etc…  
Cependant, certaines organisations sont confrontées à des difficultés de mobilisation de  leur contrepartie 
de 10%. L’obligation  contractuelle de procéder à  un audit des dépenses avant de recevoir le solde de 
20% de la subvention est une contrainte exigeante mais qui vise à minimiser les risques financiers. 
Par ailleurs, la qualité des rapports, la conformité avec les procédures de la Commission Européenne et 
les partenariats entre ANE sont souvent à améliorer. Les visites de terrain ont montré que la plupart des 
projets visant le renforcement des capacités ou la promotion de la gouvernance ont un contenu qui   
recourt massivement à des formations ou de la consultance. 
La plateforme des ANE a initié ses activités avec notamment un secrétariat technique fonctionnel, des 
antennes régionales et le démarrage d'un système de collecte des cotisations. 
La cartographie des ANE réalisée en 2008, a permis d'avoir une analyse diagnostique des atouts et des 
faiblesses internes des ANE. Un répertoire de 742 organisations a été créé.  
     3.4. AUTRES COOPERATIONS 
 
3.4.a.   Facilités Intra-ACP (eau et énergie) 
Le programme de plus grande ampleur financé au travers de la Facilité Eau couvre les investissements 
nécessaires à la réalisation des objectifs du millénaire pour le Sénégal dans le secteur de l'eau potable en 
milieu urbain à l'horizon des 5 prochaines années.  
Il s'agit de réaliser des travaux de construction, de réhabilitation et d'extension de système d'adduction 
d'eau potable (AEP) dans l'ensemble des centres urbains du pays. Un contrat de subvention a été signé 
avec la SONES (opérateur d’eau potable) en décembre 2007. La subvention du FED, d'un montant de 
8.76 M€, s'inscrit en complément des prêts de la BEI, de l'AFD et de la BOAD (pour un financement 
total de 58,5 M€).   
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Le premier décaissement de 1.4 M€ de la subvention FED a eu lieu en décembre 2008. Le démarrage 
effectif des travaux est prévu pour le deuxième trimestre 2009. Ces travaux s'étaleront sur une période de 
3 ans. 
Deux autres subventions (montant d’environ 2 M€), signées cette année, visent à améliorer l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement pour les populations du Sénégal Oriental.  
Quant à la facilité énergie, un contrat de subvention visant à porter le taux d’électrification rurale en 
Casamance de 11 % à 30 % a été signé en fin 2007 avec l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale 
(ASER). Le projet a connu un démarrage très lent. Le contrat avec le concessionnaire devrait être signé 
en juillet 2009. 
 
3.4.b.   Allègement de la dette et actions financées à partit de l'enveloppe B 
 
Projet PAPLUGA (9 ACP SE 20) – lutte contre la grippe aviaire 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 020  2 M€  1.0 M€ (51%)  0.6 M€ (30%) 
 
Le Plan d’Appui au Plan National de Prévention et Lutte contre la Grippe Aviaire (PAPLUGA) a pour 
objectif le renforcement des capacités des services vétérinaires dans la prévention, la détection précoce 
et le contrôle de la grippe aviaire.  
La planification des activités est respectée pour l'essentiel. Les réalisations les plus importantes sont le 
recensement national des fermes avicoles et la création d’une base de données, l’équipement des 
laboratoires régionaux et nationaux en matériel, la rédaction d’un plan d’intervention d’urgence et la 
mise en place du système d’épidémio - surveillance active. 
 
Appui à la stratégie nationale de lutte anti mines  (9 ACP SE 019) 
 
Au 31/12/2008 Engagement 
Global 
Engagements 
Individuels 
Paiements 
9 ACP SE 019  4 M€  0.5 M€ (12%)  0.4 M€ (10%) 
 
L’objectif est de contribuer au processus de paix et à la relance du développement économique de la 
région de Casamance. 
 
Le programme, mis en œuvre par le PNUD, connaît un démarrage assez lent, dû à la complexité 
institutionnelle, aux besoins de renforcement des capacités et à la situation locale. En 2009, l’accent sera 
mis sur la poursuite du renforcement du CNAMS et sur les opérations de déminage humanitaires. 
  
3.4.c. Office Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) 
 
Suite à l'envolée des prix alimentaires mondiaux, la communauté humanitaire au Sénégal s’est mobilisée 
pour en évaluer l'impact. Il ressort des différentes études une insécurité alimentaire moyenne (au sens 
strictement humanitaire) avec des poches très localisées de malnutrition aiguë (notamment dans la région 
de Matam, où la malnutrition aigüe globale, avoisinant les 17.5% est largement au delà des seuils 
d’urgence). Compte tenu des capacités internes de réponse nutritionnelle au Sénégal et aux engagements 
de la communauté internationale dans le domaine de la sécurité alimentaire, ECHO n’a pas eu à 
intervenir dans ce domaine. 
En janvier 2008, le HCR a commencé le rapatriement des refugiés Mauritaniens au Sénégal (suite aux 
événements de 1989). Un financement de ECHO pour un montant de 1.5 M€ est destiné à assurer le 
rapatriement dans la dignité (transport), la réinstallation initiale (abris, eau et hygiène) et la protection  
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des retournés (pièces d’identité, attribution de terres etc..). Le plan de rapatriement initial prévoyait le 
retour de 17.000 personnes en 2008.  
Au 31 décembre 2008, seuls 7.000 refugiés avaient été rapatriés. De nombreux problèmes ont été 
constatés dans l’ensemble des secteurs (abris, eau, santé, éducation.) et surtout dans le domaine de la 
protection (à ce jour, aucun retourné n’a reçu de carte d’identité des autorités mauritaniennes). Le 
programme de rapatriement a été étendu par le HCR jusqu’en juin 2009. Dans un souci de LRRD, la 
Délégation de la Commission Européenne en Mauritanie a assuré un financement de 2 M€ 
supplémentaire au HCR pour l’intégration des rapatriés (abris eau, activités génératrices de revenu).   
 
3.4.d.   Interventions de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI)  a en charge le mandat de gestion de la Facilité 
d’Investissement : mener des actions en faveur du développement du secteur privé, grâce à une 
enveloppe qui, sous le 10
ème FED, s’élève 30.1 milliards € plus 2 milliards € sur ses ressources propres.  
La BEI a consenti au total au Sénégal 185.6 M€ de concours approuvés et signés au titre des Conventions 
de Lomé IV et IV bis et de l’Accord de Cotonou. L’encours de ces prêts à la date du 31/12/2008 porte 
sur 78.6 M€.  
Les efforts de la BEI en 2008 sont restés focalisés sur (i) le secteur de l’eau et de l’assainissement en 
appui aux plans d’investissement du secteur, (ii) la préparation de projets régionaux, ainsi que (iii) sur un 
certain nombre de dossiers demandant un suivi particulier.   
Le support de la BEI au programme d’investissements d’Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire 
(ou PEPAM) a été renforcé en 2008 par un prêt de EUR 20m pour un projet  de dépollution de la Baie de 
Hann, en cofinancement avec l’AFD (30 M€). Ce projet comprend un système de collecte des eaux usées 
domestiques et industrielles, une station d'épuration pour le traitement primaire des effluents et un 
émissaire en mer. En traitant 95 % de la pollution bactérienne, il vise la restauration durable de la qualité 
des eaux de la baie de Hann, la protection du milieu marin et l'amélioration de la situation sanitaire des 
populations riveraines (55 000 personnes). Il s’agit de la première opération de dépollution industrielle 
au Sénégal.      
Ce projet vient compléter le prêt de 15 M€ accordé en 2007 à la Société Nationale des Eaux du Sénégal 
(SONES) dans le cadre du même programme PEPAM. La collaboration entre les différents bailleurs du 
projet, la BEI, l’AFD, la BOAD et la CE a été formalisée par un accord de coopération visant à 
harmoniser leurs différentes procédures. L’année 2008 a vu un progrès satisfaisant sur la levée des 
conditions du projet, ce qui devrait permettre de procéder aux premiers décaissements en 2009. 
Toujours dans le secteur de l’eau, un accord a été obtenu pour l’utilisation des reliquats du prêt octroyé 
en 2001 pour le renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Dakar afin de financer une 
station de surpression et 15 000 branchements sociaux.  
La BEI a suivi et contribué au développement  des deux projets régionaux confiés à l’OMVG: (i) le 
projet hydroélectrique et (ii) le pont sur le fleuve Gambie. Pour le projet hydroélectrique, la BEI coopère 
activement avec la CE, la BAD, l’AFD, la KfW et la Banque Mondiale au financement de l’assistance 
technique nécessaire à la maturation du projet.  
Elle a fait appel à sa Facilité d’assistance technique liée au changement climatique afin de permettre la 
validation des crédits carbone du projet. En collaboration avec la CE, l’AFD et la KfW, elle facilitera 
également l’accès au Fonds Fiduciaire pour les Infrastructures. Enfin, il est prévu que la CE et la BEI 
coopèrent en vue du financement de la contribution de la Guinée Bissau au projet pour un montant de 8 
M€.   
En ce qui concerne le secteur financier, la Banque Régionale de Marchés (BRM) s’est développée de 
manière relativement satisfaisante d’un point de vue des résultats financiers et semble ainsi devoir 
atteindre ses objectifs. De son côté, la garantie mise à la disposition de la BIMAO a dû être annulée faute 
d’utilisation par son bénéficiaire.  
La BEI soutient aussi financièrement le secteur de la microfinance   comme le réseau d’institutions 
financières  "Microcred", qui a ouvert une antenne au Sénégal en 2007. Celle-ci a connu une croissance 
satisfaisante en 2008 en distribuant ses services financiers à 4500 clients d’épargne et 1800 clients pour  
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le crédit.  Elle permet ainsi le renforcement de l’accès aux services financiers des populations aux 
revenus modestes et des entrepreneurs, ce qui contribue à l’approfondissement du marché financier 
sénégalais. 
Par ailleurs, le navire Aline Sitoë Diatta, financé dans le cadre du projet de relance de la liaison maritime 
Dakar - Ziguinchor, a été mis en service au mois de mars 2008. En raison du changement d’exploitant 
décidé par le gouvernement, le projet a fait l’objet d’un suivi particulier afin de s’assurer de la sécurité et 
de la pérennité de la liaison. Alors que les informations reçues sur la sécurité et l’entretien du navire 
semblent satisfaisantes, les bailleurs demandent encore à être rassurés sur la pérennité financière du 
projet, compte tenu du poids de la subvention d’exploitation sur le budget de l’État rendue nécessaire par 
le niveau des tarifs fixés par l’État. 
On se rappellera que la Banque avait co- financé en 1998 la compagnie Industries Chimiques du Sénégal 
(ICS) en vue du doublement de sa capacité de production d’acide phosphorique et de la mise en œuvre 
d’une nouvelle mine. Suite aux graves difficultés rencontrées par ICS depuis 2006 et à sa mise sous la 
protection d’un règlement préventif, l’un des actionnaires fondateurs, « the Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative  » associé à un partenaire industriel indien, a proposé de recapitaliser la compagnie, en 
prendre le contrôle et demander un rééchelonnement de la dette.  
Le dossier a été suivi par les services de la Banque en étroite coordination avec les co-financiers (AFD et 
BOAD). Le concordat préventif établissant les modalités de restructuration de la dette des ICS a été 
homologué par le Tribunal de Dakar le 27 mars 2008, et confirmé définitivement le 15 décembre 2008. 
3.5. POLITIQUE DE COHERENCE POUR LE DEVELOPPEMENT 
 
Gestion des migrations : le Sénégal est un pays de départ et de transit des migrants vers l’Europe, et en 
particulier vers les Iles Canaries. La migration clandestine charrie son lot de drames humains : accidents 
souvent mortels au cours du périple, victimes de réseaux de passeurs, arrestations et refoulements, 
résidents clandestins aux conditions de vie indignes. Parfois, la migration prive le pays de citoyens 
talentueux ou méritants. Le plus souvent, elle est perçue comme un tremplin vers un mieux être, tant les 
voies de réussite au pays – formation et marché du travail - paraissent bouchées.  
De nombreuses familles vivent mieux grâce á l’argent envoyé d’Europe par un parent. Parfois, ces 
transferts d’argent se matérialisent en des petits investissements á caractère social ou économique.  
Le gouvernement du Sénégal a entrepris de nombreux efforts pour contenir la migration clandestine ; ils 
semblent porter leurs fruits : grâce à un dispositif de surveillance des côtes soutenu par l’agence Frontex, 
le nombre de pirogues interceptées est en baisse sensible. 
En 2007, l’Union Européenne a adopté une « approche globale » pour les migrations afin d’appréhender 
de façon plus harmonieuse les différentes dimensions du phénomène : légale, clandestine, intégration des 
migrants, et développement des pays d’origine. La CEDEAO s’est, de son coté, dotée d’une approche 
commune en 2008. 
La Commission européenne a œuvré en vue d'un Partenariat pour la Mobilité entre l’UE et le Sénégal. Ce 
partenariat aurait pour objectifs de faciliter la migration légale, de développer une véritable coopération 
liant migration et développement, de prévenir et combattre la migration clandestine, le trafic de migrants 
et la traite des êtres humains, de promouvoir une politique efficace et digne en matière de retour et de 
réadmission. Cette approche n’a pas reçu un accueil très favorable au Sénégal. La difficile coordination 
entre les ministères des Affaires Etrangères et de l’Intérieur semble traduire une différence d’approche. 
Le dialogue politique sur les questions migratoires entre l'UE et le Sénégal avait été amorcé par une 
mission conjointe Commission /Conseil en septembre 2007. Malheureusement, à ce jour la mission n’a 
pas eu de suite. Une discussion est amorcée avec le gouvernement des Iles Canaries en vue de lancer des 
actions coordonnées pouvant bénéficier de financements FEDER et FED dans le cadre du 10
ème FED. 
L’accord de partenariat économique  : à travers différentes manifestations, le Sénégal a 
vigoureusement marqué son désaccord sur une signature des APE au 31 décembre 2007. Par la suite, 
comprenant que le message demandant plus de poids à la dimension développement des APE avait été 
entendu, le gouvernement s'est engagé activement dans les travaux préparatoires à la négociation.  
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Les Ministères de l’Economie et des Finances et du Commerce ainsi que les autres Ministères techniques 
concernés ont travaillé pendant plusieurs mois sur la question de la dimension développement des APE, 
cette question entrant en droite ligne des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Afrique de l’Ouest ainsi que de la Feuille de route conjointe des négociations d’un 
APE entre l’Union Européenne et l’Afrique de l’Ouest. Les propositions portent sur l’approfondissement 
de l’intégration régionale, l’amélioration de la compétitivité, la mise à niveau des entreprises, le 
renforcement des capacités d’offre et la résorption du déficit fiscal net.  
A cet effet, l’étude complémentaire que le Comité National des Négociations Commerciales 
Internationales (CNNCI) a conduite a permis au Sénégal d’apporter une contribution technique aux 
travaux entrepris par la Commission de la CEDEAO sur la préparation des économies de l’Afrique de 
l’Ouest à la mise en œuvre de la libéralisation commerciale au titre de cet APE.  
Le volet développement continuera d’occuper une place prépondérante dans les travaux en cours au 
niveau de la région Afrique de l’Ouest pour faire en sorte que cet APE soit porteur de développement, 
c’est-à-dire comportant des mesures et des projets/programmes pouvant atténuer ses effets négatifs et 
favoriser les opportunités qui en résulteraient.  
Le rapport a été soumis pour validation politique aux autorités avant sa transmission officielle en 
décembre 2008 à la CEDEAO (négociateur en chef) au titre de la contribution du Sénégal aux travaux en 
cours sur le Programme de l’APE pour le Développement (PAPED) dans tous les pays de notre sous-
région.  
3.6. DIALOGUE AVEC LE PARLEMENT, LES AUTORITES LOCALES ET LES ACTEURS NON     
ETATIQUES  
 
Lors d'un séminaire public en date du 6 février 2008, la revue conjointe de la coopération CE – Sénégal a 
impliqué l'Assemblée Nationale et les représentants de la société civile.  
Lors de leur phase d'instruction, les projets font en général l'objet de consultation avec les parties 
prenantes au sens large. Le programme en faveur des acteurs non étatiques n'échappe à cette règle. Une 
session spéciale de consultation est prévue début février 2009 avec les représentants des organisations les 
plus influentes. De plus, la plateforme des acteurs non étatiques s'est assignée la mission originale de 
promouvoir les accords de Cotonou. Comme il est dit précédemment, la commission des finances de 
l'Assemblée Nationale reçoit un soutien direct pour conforter son rôle dans le contrôle de l'exécution 
budgétaire de l'Etat et des organismes publics. Les collectivités locales ont pleinement bénéficié du 
programme de décentralisation. En conséquence, le niveau de connaissance et d'appropriation de notre 
coopération est élevé. 
3.7. L’EFFICACITE DE L’AIDE  
 
Sous l’impulsion de la Délégation de la Commission Européenne, une première revue conjointe de la 
stratégie de réduction de la pauvreté s’est tenue en juillet 2008. Bien que lourde et complexe, celle – ci a 
permis d’engager un débat avec le gouvernement sur les résultats de sa politique économique et sociale. 
Pilotée par la Cellule de Suivi du Programme de Lutte Contre la Pauvreté du Ministère de l’Economie et 
des Finances (CSPLP), la revue a permis d’évaluer la mise en œuvre des actions prioritaires du DSRP 2 
et d’engager un débat entre les partenaires au développement et le Gouvernement sur les orientations et 
résultats de sa politique économique et sociale. 
Relativement à la feuille de route produite par la CSPLP en perspective d’une bonne préparation de la 
revue annuelle conjointe prévue en 2009, des recommandations ont été formulées et mises en œuvre pour 
prendre en charge les points faibles de la première revue du DSRP, notamment l’insuffisance des 
discussions sectorielles, les retards d’exécution de certaines activités clés et la qualité des données 
statistiques. 
Le nombre d’institutions présentes à Dakar fait de la coordination des bailleurs un véritable défi. La 
coordination générale des donneurs est assurée sous une double présidence PNUD – Banque Mondiale 
(BM). Un groupe restreint « exécutif » de douze membres vient d’être mis en place. Cette coordination  
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permet notamment de passer des messages concertés au Premier Ministre et au gouvernement lors des 
réunions trimestrielles. Au cours de ces rencontres, la Commission fait partie du présidium et est en 
général très écoutée pour ses interventions. La coopération avec le Fonds Monétaire Internationale est 
très étroite, notamment sur le suivi macro – économique et la gestion des finances publiques.  
La CSPLP a aussi en charge la mise en œuvre des principes de la déclaration de Paris. Un plan d’actions 
(2008 – 2010) relatif à l’efficacité de l’aide a été adopté le 7 mai 2008. Par la suite, une feuille de route 
pour la mise en œuvre dudit plan d'actions a été élaborée avec la participation de certains partenaires au 
développement dont la Commission Européenne.  
Treize groupes thématiques produisent des résultats variables. La délégation a l’ambition de redynamiser 
le Groupe Europe des chefs de coopération des Etats membres en vue d’adopter des positions communes 
sur des sujets et enjeux de coopération et de le rendre plus influent. Ce groupe a décidé d’œuvrer pour 
faire progresser la division du travail. Une réunion entre le bureau régional d'ECHO et les Etats Membres 
a été organisée en décembre 2008 afin d’expliquer les méthodologies d’intervention humanitaire de la 
Commission européenne, d’informer des activités menées par ECHO en Afrique de l’Ouest et de 
partager points de vue et  informations sur la situation au Sénégal. 
Enfin, plusieurs programmes de la Commission Européenne sont gérés conjointement ou confiés par la 
Délégation de la Commission Européenne à d’autres bailleurs. La facilité eau (avec l’AFD comme chef 
de file), un Trust Fund pour les réformes des finances publiques (Banque Mondiale), les activités de 
déminage (PNUD) peuvent être cités en exemples.  
4. CONCLUSIONS 
 
La revue annuelle a donné lieu à une réunion publique, tenue le 1
er avril 2009 à Dakar. Le 
gouvernement,  la société civile, les acteurs des projets, les représentants des Etats Membres et 
des principaux donneurs y ont participé. Sous la présidence du Ministre d'Etat, Ministre de 
l'Economie et des Finances et du Chef de Délégation de la Commission Européenne au Sénégal, 
la revue a donné lieu à des échanges vivants et fructueux. Par ailleurs une réunion s'est tenue à 
Bruxelles le 22 avril pour permettre aux différentes Directions Générales de la Commission 
intéressées par la situation du Sénégal de faire part de leurs commentaires. Les principales 
résolutions prises à ces occasions sont formulées ci- après : 
 
- En complément de la mise en place d'un comité de suivi par le ministère de l'Economie, le 
besoin est reconnu d'intensifier les efforts en vue renforcer le suivi des aides budgétaires, au 
besoin par le biais d'une assistance technique. 
 
- Le gouvernement veillera à améliorer la coordination des interventions dans le cadre de l'appui 
à la mise en œuvre du plan de réformes administratives et financières. 
 
- En vue de la revue à mi parcours du 10
ème FED et de la mise à jour du profil de gouvernance, il 
serait opportun que la DREAT pilote le suivi des engagements du gouvernement en matière de 
gouvernance et notamment les initiatives relatives à la lutte contre la corruption. 
 
- Des efforts devraient être faits pour mettre en exergue les réalisations du gouvernement dans 
les domaines sociaux et donner ainsi une meilleure visibilité à l'impact de l'aide budgétaire  
 
- Le projet de lettre de politique sectorielle des transports III a été envoyé pour commentaires 
aux bailleurs. Ceux-ci (BM, BAD et CE) vont répondre de façon conjointe. Ils mettront l'accent 
sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre au Sénégal la directive régionale sur le contrôle 
des charges à l'essieu pour les transports routiers. 
 
- Les bailleurs ont accueilli favorablement la mise à jour de la politique d'entretien routier.  
Toutefois, ils attirent l'attention du gouvernement sur les risques inhérents à un élargissement 
des missions du Fonds d'Entretien Routier Autonome.  
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- Le gouvernement est invité à diligenter l'alimentation effective du FERA, dernière condition 
en suspens pour le démarrage du projet routier Saint Louis-Rosso. 
 
-  Sur la proposition de l'ambassadeur Ndiaye (CNAMS), une réunion tripartite sera organisée 
entre le CNAMS, le PNUD et la DCE pour évaluer les conditions de démarrage du projet 
d'appui institutionnel de déminage en Casamance et ensuite des opérations de déminage 
humanitaire. 
 
- Pour le STABEX, il est confirmé qu'il n'est plus possible de faire de nouveaux contrats et que 
les différentes actions engagées devront être achevées au 31 décembre 2009 
 
Face à l'impact de la crise économique, la Commission examinera la possibilité de mobiliser des 
ressources additionnelles et examinera l'éligibilité du Sénégal au "Vulnerability Flex" ou un 
"frontloading" des fonds alloués à l'aide budgétaire. 
La Commission restera ouverte à appuyer des initiatives visant à améliorer les capacités des 
institutions publiques responsables pour la gestion des migrations et du marché de l'emploi, le 
cas échéant en collaboration avec un ou des Etats membres.  RAC  2008          Annexe  1.A 
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Annexe 1 A.  Tableau synthétique des Indicateurs macroéconomiques (réalisations et projections 2008-2010) 
      2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 
Basic data      
1 Population  (in  1000)  10205,1  10460,2  10721,7 10989,8 11264,5 11546,1 11834,8  - 
   - annual change in %  2,5%  2,5%  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
2a 
Nominal GDP (in 
millions €)  6077,3  6454,5  6956,7  7388,28 8147,3 9927,3,  9677  10475,7 
2b 
Nominal GDP per 
capita (in millions €)  0,6  0,6  0,6  0,6  0,7  0,7  0,8  - 
2c   - annual change in %    3,6%  5,2% 2,7% 8,5% 5,6% 6,7%  - 
3 
Real GDP (annual 
change in %)  6,7%  5,8%  5,3%  2,3% 4,8% 5,3% 5,9% 5,9% 
4 
Gross fixed capital 
formation (in % of 
GDP) 21,5%  22,5%  22,4%  28,7% 31,7%  32%  35,1% 36,8% 
International transactions                 
5 
Exports of goods and 
services (in % of GDP)  26,6%  27,2%  27,3% 25,4% 23,0% 24,4% 28,4% 27,5% 
 
 - of which the most 
important: … (in % of 
GDP)           
6 
Trade balance (in % of 
GDP) -11,8%  -12,3%  -15,1%  -17,% -20% -22% -23%  -24% 
7 
Current account 
balance (in % of GDP)  -6,4% -6,4% -7,8% -9,4%  -10,4%  -11%  -11,4%  -11,9% 
8 
Net inflows of foreign 
direct investment (in % 
of GDP)  0,7%  0,8%  0,7%  2,3% 2,7% 5,4% 5,6% 6,3% 
09 
Service of external 
debt (in % of exports 
of goods   10,2% 6,9% 3,9% 4,2% 4,4% 3,2% 3,7% 3,7% 
 
and non-factor 
services)           
10 
Foreign exchange 
reserves (in months of 
imports of   4,3  4,8  4,1 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 
 
goods and non-factor 
services)            RAC  2008          Annexe  1.A 
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Gover
nment             
11 
Revenues (in % of 
GDP) 20,0%  20,4%  20,9%  21,4% 23,4% 23,5% 23,2% 22,8% 
 
 - of which: grants (in 
% of GDP)  1,9%  2,1%  1,7%  1,5% 2,5% 2,1% 2,1% 2,1% 
12 
Expenditure (in % of 
GDP)  21,6% 23,3% 24,2% 27,5%  27,2% 28,5% 27,3% 26,9% 
 
 - of which: capital 
expenditure (in % of 
GDP) 8,5%  9,7%  10,0%  9,8%  11,4% 11,3% 11,7% 12,2% 
13a 
Deficit (in % of GDP) 
including grants  -1,3% -3,1% -3,0% -5,8% -3,5%  -4,9% -4,1%  -4% 
13b 
Deficit (in % of GDP) 
excluding  grants  -3,3%  -5,2%  -4,6%  -7,3% -6% -7,1%  -6,2%  -6,1% 
14  Debt (in % of GDP)  54,8%  47,6% 46,0% 21,1% 23,7% 25%  26%  - 
 
 - of which: external (in 
% of total public debt)  -  47,5%  45,7% 17,8% 18,1% 19,1% 19,4% 19,9% 
Other                  
15 
Consumer price 
inflation (annual 
average change in %)  -0,1%  0,5%  1,7% 2,1% 5,9% 4,4% 2,2%  2% 
16 
Interest rate (for 
money, annual rate in 
%) -  -  -  -  -  -  -  - 
17 
Exchange rate (annual 
average of national 
currency per 1 €)  655,957  655,957  655,957 655,957 655,957 655,957 655,957 655,957 
                  
Source : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE)/FMI 
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Country at a glance 
 
B.  Table of indicators for the MDGs 
 
Indicator  1990  2000 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2013  2015 
Impact  1.  Proportion de la population disposant de 
moins de 681 fcfa USD par jour
1 
(681CFA= seuil de pauvreté) 
 
2.  Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans 
présentant une insuffisance pondérale 
 
 
3. Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans (pour mille) 
 
 
 
 
 
21.6% (1992)
3 
                                 
 
 
148
3 
57.7%
1 
 
 
 
 
22.7%
3 
               
 
 
139
3 
54%
2 50.6%
2 
 
 
 
 
17.3%
3 
             
 
 
121
1 
50.4
2* 48.4
2* nd  nd 
 
 
nd 
 
 
nd 
nd 
 
 
nd 
 
 
nd 
<30%
2 
 
 
11%
7 
 
 
44
7 
                                                 
1 Indicator 1 may be replaced by an equivalent indicator based on national poverty thresholds, in which case a comment will be needed to permit consistent interpretation of 
data over time. 
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Résultats  4. Taux net de scolarisation dans le 
    primaire 
 
 
5.  Taux d’achèvement de l’élémentaire 
 
  
6. Proportion de filles par rapport aux   
garçons :  
       - dans l'enseignement primaire 
       - dans l'enseignement secondaire 
       - dans l'enseignement supérieur 
 
7. Proportion d'accouchements assistés par 
du personnel de santé qualifié 
 
 
8. Proportion d'enfants d'un an vaccinés 
contre la rougeole 
 
9. Taux de prévalence du VIH parmi les 
femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans 
 
10. Proportion de la population ayant accès à 
une eau potable (meilleure source d’eau) 
  Milieu urbain 
  Milieu rural 
 
43.8 (1991)
3 
 
 
 
79.3 (1991)
3 
 
 
 
 
 
0.73 (1991)
3  
 0.53 (1991)
3 
 
                                  
 
 
 
 
 
51%
3 
 
                                 
 
54.8 
 
 
 
38.6%
4 
 
 
 
 
 
0.87
3        
0.65
3 
nr 
 
 
38%
2 
               
 
 
48%
3 
 
  
 
 
 
 
 
78%
2 
 
56 %
2 
66.2 
 
 
 
48.8%
4 
 
 
 
 
 
0.95
3      
0.72
3 
nr 
 
 
52%
2 
          
 
 
57%
3 
 
  
 
 
 
 
 
91,0%
5 
 
64%
5 
71.9 
 
 
 
53.4%
4 
 
 
 
 
 
0.97
3        
0.75
3 
nr 
 
 
51.9%
2 
             
 
 
74%
3 
 
 
0.9 %
6 
  
 
 
 
92%
5 
 
66%
5 
 
nd 
 
 
 
49.7%
4 
 
          
 
 
 
nd 
nd 
nr 
 
 
59%
2 
 
 
           
nd 
 
 
1.3%
6 
 
 
 
 
93.0
5 
 
69.5
5 
 
 
 
nd 
 
 
 
55.1%
4 
 
 
 
 
 
nd 
nd 
nr 
 
 
62,5
2 
 
 
 
nd 
 
 
0.6%
6 
 
 
 
 
 98.0
5 
 
72.4
5 
 
nd 
 
 
 
58.4%
4
 
 
     
 
 
nd 
nd 
nr 
 
 
60
5 
 
 
   
nd 
 
 
nd 
 
 
 
  
98.0
5 
 
73
5 
 
nd 
 
 
 
64.0%
5
            
 
 
 
 
nd 
nd 
nr 
 
 
68
5 
 
 
            
nd 
 
 
nd 
 
 
 
 
98.0
5 
 
75
5 
 
nd 
 
 
nd 
 
 
 
 
nd 
nd 
nr 
 
nd 
 
 
nd 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
nd 
nd 
 
 
               
100.0%
5 
 
 
 
 
 
nd 
nd 
nr 
 
 
90
5 
 
 
              
nd 
 
 
nd 
 
 
 
 
100
5 
 
82
5 
 
 
 
Data source(s):  
1)République du Sénégal (2007) Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement,  
2)Ministère de l’Economie et des Finances (2007), Revue du DSRP. Situation des Indicateurs en 2006. 
3)United Nations Statistics Division, Millennium Development Goals Indicators, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=686 RAC  2008  ANNEXE  1  –  OMD         1.B 
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4)Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education, Rapport national sur la situation de l’éducation 2008, décembre 2008. 
5) Liste restreinte des indicateurs du document de stratégie de réduction de la pauvreté (février 2008). 
6) Ministère de la santé et de la prévention, Division de lutte contre le Sida/Ist : Bulletin épidémiologique n
o13 surveillance sentinelle  
du Vih et de la syphilis chez la femme enceinte, novembre 2008.  
7) Ministère de la santé et de prévention. 
* Estimation 
 
Notes 
Les indicateurs  « Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale », « Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 
mille) » sont obtenus par enquête. Les valeurs renseignées sont celles de la dernière enquête démographique et de santé réalisée en 2005.  
nd : non disponible. A compléter dès l’envoi par l’administration sénégalaise des informations. 
nr : non renseigné. 
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Rapport d'étape sur le plan d'actions de la gouvernance du 10
ème FED 
 
 
 
  Domaines de la gouvernance  Défis  Engagements généraux  Engagements spécifiques 
01 Gouvernance 
politique/démocratie 
    
  
 
Processus électoral 
 
 
Organiser des élections libres, 
transparentes et 
démocratiques  
Mise en place d’une 
Commission Electorale 
Nationale Autonome (CENA), 
chargée de superviser et de 
contrôler toutes les opérations 
du processus électoral, en 
rapport avec les partis politiques 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Le Commission Electorale 
Nationale Autonome (CENA) est 
fonctionnelle ; elle a supervisé et 
contrôlé toutes les opérations du 
processus électoral en 2007 et a 
commencé depuis 2008 à 
préparer les élections locales de 
2009 qui, vraisemblablement ne 
seront pas boycottées par 
certains partis de l’opposition, 
comme ce fut le cas lors des 
législatives de 2007. 
 
 
Inscription dans le budget de crédits suffisants 
pour que la CENA puisse fonctionner de façon 
satisfaisante : IOV = allocations 2006, 2007 et 
maintien d’un effort budgétaire adéquat sur 
2008 et 2009 - source : lois de finances, lois de 
règlement, rapports d’activité CENA 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
 
Montant de l’inscription budgétaire pour : 
2006 : 800.000.000 FCFA 
2007 : 2 milliards FCFA 
2008 : 1,6 milliards FCFA 
  
Principes démocratiques 
constitutionnels 
 
Renforcer le processus 
démocratique, la séparation et 
l’équilibre des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire 
 
 
Respect des principes 
démocratiques et 
constitutionnels 
 
 
 
 
 
Mise en place d’un dispositif électoral qui 
assure un égal accès des citoyens à l’exercice 
du pouvoir et permet un déroulement 
satisfaisant des processus électoraux sur la 
période 2007-2013 
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Etat de mise en oeuvre 
 
Il a été noté des changements 
constitutionnels allant dans le 
sens du renforcement des 
principes démocratiques et 
constitutionnels 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
L’opération de numérisation de la carte 
nationale d’identité et de la carte électorale 
milite en faveur d’un égal accès des citoyens à 
l’exercice du pouvoir. Elle a permis un 
doublement du nombre d’inscrits aux élections 
présidentielles et législatives. 
Les observateurs internationaux ont reconnu 
que ces élections se sont, dans l’ensemble, 
bien déroulées. 
 
Il faut relever que le fichier électoral, en tant 
qu’élément du dispositif, est contesté par une 
partie de l’opposition, nonobstant  la réalisation 
d’un audit qui avait conclu sur la fiabilité dudit 
fichier. 
 
 
02  Gouvernance politique / 
état de droit 
    
  
 
 
 
 
Système juridique 
 
 
 
 
Renforcer la crédibilité de la 
justice et garantir la sécurité 
juridique et judiciaire 
 
Mise en place d’un Programme
1 
Sectoriel Justice (PSJ) 
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Le Programme sectoriel justice 
est en cours d’exécution. 
 
 
Renforcement des capacités institutionnelles 
du Ministère de la Justice, en particulier  : 
formation des personnels, informatisation des 
services, gestion documentation et archives… 
 
Décisions de justice rendues et exécutées 
dans les délais requis (rapports annuels de 
l’IGAJ) 
 
Amélioration des sites judiciaires  (tribunaux, 
maisons d’arrêt) sur tout le territoire national 
(adoption des textes relatifs à la carte judiciaire 
                                                 
1 Le PSJ est déjà conçu et mis en place. Il bénéficie de l’appui de la Commission Européenne, à travers son Programme d’appui au PNBG (PAPNBG) RAC  2008             Annexe  2 
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et exécution des constructions/réhabilitations) 
 
Informatisation achevée de la chaîne pénale et 
du greffe et mise en réseau du système 
judiciaire  en 2008 – système fonctionnel et 
opérationnel sur la période 2008-2013. 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Des sessions de renforcement des capacités 
ont été organisées à l’intention des personnels 
du Ministère de la Justice (Administration 
pénitentiaire, Education surveillée, etc.) 
 
Les décisions de justice ne sont pas encore 
rendues et exécutées dans les délais requis.  
Les facteurs explicatifs des lenteurs des 
procédures judiciaires sont à trouver dans : 
-  les renvois multiples du fait des avocats 
-  l’insuffisance des moyens des magistrats 
-  le problème des ressources humaines. 
 
Certaines infrastructures ont été réalisées et 
d’autres en cours (Palais de justice de Louga 
finalisé et fonctionnel, Palais de justice Lat Dior 
en cours de finition, Construction de nouveaux 
tribunaux départementaux). 
Aussi, la réalisation des études et dossiers 
d’appel d’offre pour la construction de la Cour 
d’Appel de Ziguinchor et la réhabilitation des 
tribunaux régionaux de Thiès, Saint Louis et 
Kaolack est bouclée.  
L’Etat a inscrit 750 millions de F CFA dans le 
budget de 2008, au titre de la réalisation des 
infrastructures 
 
Pour ce qui concerne l’informatisation, la 
chaîne pénale a été validée et installée dans RAC  2008             Annexe  2 
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les tribunaux de la région de Dakar. 
En termes d’opérationnalité, les modules 
« Courriers et Registres des plaintes » sont 
utilisés. 
Il reste à déployer le LOGICIEL dans tous les 
tribunaux du Sénégal, puis d’en assurer le suivi 
pour rendre son utilisation effective. 
  
 
 
 
Lutte contre la corruption 
 
 
 
 
Lutter contre la corruption 
dans toutes ses formes 
Mise en place d’une 
Commission
2 Nationale de Lutte 
contre la Non transparence, la 
Corruption et la Concussion par 
la loi n° 2003-35 du 24 
novembre 2003  
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
La commission nationale de 
lutte contre la non transparence, 
la corruption et la concussion est 
fonctionnelle 
 
 
 
Dotations budgétaires annuelles à la 
Commission suffisantes pour lui permettre 
d’accomplir sa mission. IOV = allocations 2006, 
2007 et maintien d’un effort budgétaire adéquat 
sur la période 2008-2013 - source  : lois de 
finances, lois de règlement, rapports d’activité. 
Niveau de financement extérieur 
complémentaire mobilisé sur la période 2007-
2013 
Renforcement de son autonomie  et de son 
indépendance  par une réforme de la loi, 
permettant à la commission de s’autosaisir  en 
cas de faits avérés 
Production régulière des rapports annuels de la 
commission pour rendre compte des 
réalisations sur la période 
Etat de mise en oeuvre 
Les dotations budgétaires annuelles seront 
poursuivies sur la période 2007-2013.  
2006 : 50 millions FCFA 
2007 :100 millions FCFA 
2008 : 100 millions FCFA 
                                                 
2 La réforme de la commission a été initiée par le groupe de travail « Procédures administratives, application des textes, bonne gouvernance, lutte contre la corruption et contrats publics » du 
Conseil Présidentiel sur l’Investissement (CPI) RAC  2008             Annexe  2 
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La loi portant modification de la loi 2003 – 35 
du 24 novembre 2003 portant création d’une 
Commission nationale  de lutte contre la non 
transparence, la corruption et la concussion a 
été adopté.  
Des modifications importantes y ont été 
apportées. Toutefois,  la compétence de la 
Commission n’a pas été élargie jusqu’à la 
prérogative de l’auto saisine. 
La Commission a produit et déposé son rapport 
annuel 2007, auprès du Président de la 
république, pour rendre compte de son travail. 
Le rapport annuel 2008 est en cours de 
préparation. 
En collaboration avec l’USAID, la Coordination 
du PNBG a réalisé une importante étude sur la 
corruption, étude qui devrait déboucher sur une 
stratégie de lutte contre la corruption au 
Sénégal. 
 
04 Efficience 
gouvernementale   
    
  
 
 
 
 
Capacités institutionnelles 
 
 
 
 
 
Améliorer les performances et 
la qualité du service public 
 
Réactualisation du Programme 
National de Bonne Gouvernance 
(PNBG) 
Mise en œuvre d’une réforme 
globale de l’administration 
publique 
 
 
 
 
 
Définition de normes de création et 
d'organisation des structures administratives. 
 
Réalisation d'une évaluation participative de la 
décentralisation et définition d'une nouvelle 
politique, dans le sens d'un renforcement des 
capacités des collectivités locales, à partir de 
2007 
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Etat de mise en oeuvre 
 
Le Programme National de 
Bonne Gouvernance a été 
révisé et validé 
 
 
Avec l’évolution institutionnelle 
de la Délégation au 
Management Public qui est 
devenue Délégation à la 
Réforme de l’Etat et à 
l’Assistance Technique, les 
chantiers de la réforme globale 
de l’administration sont déjà 
ouverts. 
 
 
L’étude sur les normes de création et 
d’organisation des structures administratives 
(assortie d’un projet de texte réglementaire) est 
terminée. Elle fera l’objet d’une validation 
technique et d’une approbation politique dans 
le premier trimestre de l’année 2009. 
Dans le cadre du nouveau Document d’appui 
du PNUD pour la mise en œuvre du PNBG, le 
cadre stratégique de réforme et de 
modernisation de l’administration publique est 
en cours d’élaboration. 
 
En matière de décentralisation, la tenue, en 
2008, des assises nationales de la 
décentralisation a permis de procéder à une 
évaluation participative de cette politique 
publique. 
 
Le Comité de suivi des recommandations 
issues de ces assises est à pied d’œuvre pour 
l’application des mesures préconisées. 
 
  
 
 
 
 
Gestion des finances 
publiques 
 
 
Promouvoir l’efficacité, 
l’efficience et la transparence 
dans la planification, 
l’allocation des ressources 
budgétaires, l’exécution des 
dépenses et les contrôles 
interne et externe exercés sur 
les finances publiques. 
 
 
Mise en place d’un Projet de 
Coordination des Réformes 
Budgétaires et Financières 
(PCRBF) pour la mise en œuvre 
des plans CFAA
3 et CPAR 
 
 
 
 
 
 
Généralisation de l’utilisation des logiciels 
SIGFIP et ASTER à partir de 2009 
 
Mesure de l’amélioration de la performance 
des finances publiques à travers la réalisation 
d’un PEFA en 2007 puis en 2010 au plus tard 
Mise en application du nouveau code des 
marchés publics et réduction du pourcentage 
du montant total des marchés publics passés 
en entente directe (cible : moins de 20% à 
partir de 2007) 
 
                                                 
3 Country Financial Accountability Assessment Report 
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Etat de mise en oeuvre 
 
La mise en œuvre des réformes 
budgétaires et financières se 
poursuit, avec la généralisation 
progressive des outils de 
gestion (GAR, CDSMT, GBO) 
qui concourent à une 
amélioration de la gestion des 
finances publiques 
 
Le dispositif de contrôle a priori 
et a posteriori des marchés 
publics (DCMP et ARMP) est 
fonctionnel. 
 
 
Cependant, beaucoup d’efforts 
sont encore à faire pour 
consolider le suivi de l’exécution 
budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
L’utilisation du SIGFIB est presque généralisée 
au niveau central, car depuis 2007 l’ensemble 
des ministères logés au building administratif et 
ceux qui sont concernés par le processus de 
déconcentration de l’ordonnancement ont été 
connectés au système. 
Au niveau déconcentré, le logiciel a été installé 
dans six régions. 
SIGFIB a également été prolongé à la phase 
de paiement (programme FMI) 
 
Quant  à ASTER, son déploiement se poursuit. 
Des sessions de formation ont été organisées 
à l’intention des personnels de la Direction 
générale de la Comptabilité publique et du 
Trésor ; mais des difficultés techniques 
ralentissent la finalisation du projet. 
 
L’exercice PEFA a été réalisé en 2007, et le 
Ministère de l’Economie et des Finances a  
réactualisé les plans de réformes, suite aux 
résultats et recommandations de l’évaluation 
de la performance des finances publiques. 
 
 
 
05 Gouvernance  économique     
  
 
 
 
 
Secteur privé / climat 
d’investissement 
 
 
 
 
Atteindre un niveau de classe 
internationale en matière 
d’environnement des affaires 
 
Mise en place d’un Conseil 
Présidentiel pour 
l’investissement 
 
 
 
 
Adoption d’une loi relative à l’allègement des 
procédures administratives relatives à 
l’investissement 
 
Ramener le délai de constitution d’une 
entreprise et l’installation de l’investissement 
en dessous de 57 jours 
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Etat de mise en oeuvre 
 
Le Conseil Présidentiel pour 
l’investissement se tient 
régulièrement  
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
La loi relative à l’allégement des procédures 
administratives relatives à l’investissement est 
promulguée. Les nombreuses réformes allant 
dans le sens de l’amélioration de 
l’environnement des affaires ont valu au 
Sénégal la bonne place occupée dans le 
rapport du Doing business. 
 
De 57 jours, le délai de constitution d’une 
entreprise a été ramené à 2 jours (48 heures). 
Le guichet unique et le Centre de facilitation 
sont fonctionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06   Sécurité interne et externe 
 
    
  
 
 
 
Stabilité interne / conflits 
 
 
 
Renforcer la sécurité interne et 
parvenir à une paix durable en 
Casamance 
 
Mise en place d’un comité 
national de dialogue pour la paix 
en Casamance 
 
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Continuation du dialogue avec les 
responsables du MFDC, pour parvenir à une 
paix durable en Casamance au cours de la 
période 2007- 2013 permettant de garantir la 
sécurité des personnes et des biens,  et de 
relancer le processus de 
reconstruction/développement de la région. 
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Comité mis en place mais le 
dialogue est encore difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dialogue inter MFDC est rompu et la 
négociation politique entre l’Etat et le MFDC 
traîne, après un bon démarrage en 2005. 
Le dialogue politique doit prendre un nouvel 
élan et de manière visible. 
 
L’Etat poursuit son programme de relance des 
activités en Casamance 
Aussi, un important programme (4M d’euros)  
de déminage est mis en œuvre sur la période 
2008-2013. 
07 Gouvernance  sociale        
 
  
 
 
Emploi 
 
 
Promouvoir l’emploi 
indépendant en milieu rural et 
en milieu urbain d’une part, et 
une meilleure gestion de 
l’employabilité de la main 
d’œuvre, de l’autre
4 
 
 
Mise en place d’une politique 
d’emploi, productive et inclusive 
qui réponde aux objectifs de 
croissance accélérée et de 
réduction de la pauvreté.  
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
 
En cours de réalisation 
 
 
 
Renforcer les filières de la formation 
professionnelle  
 
Mise en œuvre à partir de 2007 de la Stratégie 
de croissance accélérée dont l’un des effets 
induits est de créer, au niveau de chaque 
domaine ciblé, des emplois qualifiés et non 
qualifiés pour faire baisser considérablement le 
chômage. 
Etat de mise en oeuvre 
Le plan de renforcement des filières de la 
formation professionnelle, élaboré par le 
Ministère en charge du secteur est entrain 
d’être déroulé, avec notamment la formation 
des femmes et des jeunes dans divers 
domaines 
 
La loi d’orientation sur la SCA a été adoptée. 
La SCA est intégrée au DSRP 
08  Contexte régional et      
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international 
 
  
 
 
Implication dans le 
mécanisme de revue des 
pairs (ex./ NEPAD /APRM) 
 
 
 
Promouvoir la bonne 
gouvernance à travers le 
Mécanisme Africain 
d’évaluation par les Pairs 
 
Mise en place d’un Comité 
National de concertation, chargé 
de préparer l’évaluation du 
Sénégal par les pairs 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Avec une période de 
refroidissement, le dossier est 
repris en charge par la nouvelle 
Direction du NEPAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informer les différents acteurs de la 
gouvernance du processus d’évaluation par les 
pairs 
 
Se soumettre à l’évaluation du groupe 
d’experts africains et tirer les leçons de 
l’exercice 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
    
Une auto-évaluation a été faite en vue de 
préparer la mission des experts africains.  
Le cadre institutionnel relatif audit Comité est 
en cours de mise en place.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Migration 
 
 
 
Maîtriser les flux migratoires 
vers l’Europe et autres 
destinations 
 
Définition d’une politique de  
migration pour mettre un terme à 
l’émigration clandestine et 
favoriser le retour au pays de 
certains sénégalais de l’extérieur
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Dialogue régulier UE-Sénégal sur le respect de 
l’article 13 de l’accord de Cotonou 
 
Mise en place d’un dispositif de surveillance 
des côtes, pour freiner l’émigration clandestine 
par voie maritime. 
 
Développement des projets créateurs 
d’emplois pour freiner le départ massif de 
candidats à l’émigration, y inclus les projets 
portés par les sénégalais de l’extérieur  
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Pour mettre à terme l’émigration 
clandestine, une nouvelle 
approche de l’émigration 
concertée a été développée. Ce 
qui s’est traduit par la signature 
d’un certain nombre d’accords 
avec des pays comme la France 
et l’Espagne. 
 
D’importants projets de co 
développement sont en cours et  
favorisent le retour au pays de 
certains sénégalais. 
 
  
Une mission de Art 13 (Conseil et Commission) 
de l’Union Européenne s’est déroulée au 
Sénégal du 25 au 27 septembre 2007. Une 
déclaration commune sur la gestion des flux 
migratoires a été signée. Les deux parties ont 
convenu de la mise en place de mécanisme de 
coordination opérationnelle. Toutefois, cette 
coordination n’est pas encore effective. 
 
Le dialogue politique se déroule 
essentiellement sur le terrain bilatéral entre les 
Etats membres et le Sénégal. 
 
La Commission Européenne a fourni au 
Sénégal un appui dans sa lutte contre 
l’émigration illégale vers l’Union Européenne, à 
travers le mécanisme de réaction rapide. Dans 
ce cadre, trois projets ont été conclu en 2007 
avec l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM), la Fundacion International y 
para Ibercamerica de Administracion y Politicas 
Publica ( FIIAPP - Coopération Espagnole) et 
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et 
le Crime (ONUDC) pour une durée de six mois 
chacun. La mise en œuvre de ces projets est à 
présent arrivée à terme. 
La décision de financement a porté sur un 
engagement global de 1.800.000 d’euros.  
 
 
 
Etat des accords avec l’Espagne : 
L’Espagne a signé avec le Sénégal un accord 
sur l’émigration en janvier 2007, prévoyant 
entre autres d’accélérer et de faciliter le 
rapatriement des migrants clandestins 
d’Espagne en contre partie  de quoi l’Espagne RAC  2008             Annexe  2 
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s’engage à faciliter le développement de 
l’émigration légale (Emplois saisonniers ciblés). 
Cet accord s’est matérialisé par l’offre 
d’emplois saisonniers et par le financement de 
petits projets dans le secteur de l’agriculture 
avec les fermes agricoles. 
En outre, l’Espagne a signé un mémorandum 
d’entente avec le Sénégal sur les conditions de 
mise en œuvre de patrouilles conjointes (voie 
maritime) dans le cadre du Frontex 
 
 
09  Qualité du partenariat 
 
    
  
 
 
 
 
Dialogue politique 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre de l’article 8 de 
l’Accord de Cotonou 
 
Dialogue politique global, 
équilibré et approfondi, 
conduisant à des engagements 
mutuels. 
 
 
  
 Etat de mise en oeuvre 
 
 
Pas de dialogue politique 
régulier, mais des échanges ad 
hoc entre le groupe des 
ambassadeurs et les 
Représentants de l’Etat, de 
l’opposition et de la société civile
 
 
 
 
 
 
Rencontres régulières UE - Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Le dialogue est concentré sur des thèmes 
politiques spécifiques (migrations, APE, Etat 
de droit, promotion de la paix etc.). 
Le dialogue se poursuit à la fois de façon 
formelle et informelle. 
        RAC  2008             Annexe  2 
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Dialogue de programmation 
 
 
 
 
Promouvoir la participation des 
collectivités locales, du secteur 
privé, de la société civile et 
des bailleurs de fonds à la 
formulation, à la mise en 
œuvre et au suivi des 
politiques publiques 
Mise en place d’instances 
d’orientation, de pilotage et de 
suivi évaluation du DSRP 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Le Comité National de Suivi du 
DSRP a été rendu fonctionnel; Il 
est structuré en quatre sous 
commissions qui sont en train de 
dérouler leurs plans d’actions. 
 
 
Tenue régulière de la revue annuelle 
documentée du processus DSRP permettant le 
dialogue entre tous les acteurs concernés et 
d’éventuelles réorientations stratégiques ou 
opérationnelles. 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Le suivi des engagements pris lors de la 
réunion du Groupe consultatif qui s’est tenue à 
Paris en octobre 2007, se fait tous les trois 
mois, dans le care d’une réunion de haut 
niveau  présidée par le Premier Ministre. 
 
Un processus de revue conjointe du DSRP, 
avec l’ensemble des acteurs, a été lancé en 
début 2008. Des groupes de travail ont été mis 
en place suivant les axes du DSRP. 
La tenue de la revue annuelle a eu lieu en juin 
2008. 
 
Aussi d’importants jalons ont été posés dans le 
sens d’une meilleure articulation de la matrice 
d’actions du DSRP et de l’ACAB 
 
  
 
 
 
Acteurs non étatiques 
 
 
 
 
Renforcer les capacités 
d’organisation et d’intervention 
des acteurs non étatiques 
 
 
Mise en place d’un programme 
d’appui au PNBG comportant un 
volet appui aux acteurs non 
étatiques 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
L’UGP Acteurs non Etatiques 
est fonctionnelle. 
Le dispositif de coordination des 
 
 
Appui technique et appui financier aux acteurs 
non étatiques 
Appui à la mise en place d’une plate forme des 
acteurs non étatiques 
 
 
Etat de mise en oeuvre 
 
Des projets initiés par les Acteurs non 
Etatiques bénéficient d’importants RAC  2008             Annexe  2 
  14
différents partenaires (Plate 
forme, UGP, ON, DREAT, DCE) 
est opérationnel. 
Le mécanisme de concertation 
s’est affiné.  
 
 
 
 
 
 
 
financements. Un dispositif de suivi – 
accompagnement est mis en place.  
 
Aussi, la plate forme des acteurs non Etatiques  
dispose d’un Secrétariat permanent fonctionnel 
grâce à un soutien non négligeable au travers 
du PA- PNBG. 
 
Il s’y ajoute les actions de renforcement des 
capacités des ANE sur l’étendue du territoire 
national. 
 
   1
RAC 2008 ANNEXE 3 : MISE EN OEUVRE DE L'APPUI BUDGETAIRE GENERAL 
 
 
Contexte 
 
Le programme d’appui budgétaire vient en appui au DRSP en soutenant  la mise en œuvre de 
politiques sectorielles, l’amélioration de la gestion des finances publiques et de la passation 
des marchés publics. Ce programme prévu sur  3 ans est réparti comme suit : EUR 50 millions 
€ réservé à l’appui budgétaire direct non ciblé et 3 millions € destinée à des appuis techniques 
et/ou institutionnels. 60% des ressources d’appui budgétaire seront déboursées sur la base 
d’une évaluation annuelle d’indicateurs relatifs à la gestion budgétaire (27%), à l’éducation 
(36,5%) et la santé (36,5%).  
En 2008, le programme, dont la date de mise en œuvre opérationnelle prenait fin en novembre 
2008 fait l’objet d’un d’avenant. Cet avenant avait comme double objectif de permettre 
d’affecter les reliquats non décaissés sur les différentes tranches ou les montants non utilisés 
prévus dans le cadre des appuis institutionnels à une tranche additionnelle et de prolonger la 
période de mise en œuvre opérationnelle d’une année supplémentaire.   
  
Mise en œuvre 
La tranche variable 2007 a été décaissée en juillet 2008 pour un montant de 6 M€ sur un 
potentiel de 15 M€ soit 40% de la tranche. Ce résultat ne reflète pas nécessairement une 
contre-performance intrinsèque, mais résulte de cibles excessivement ambitieuses, 
d'indicateurs mal définis, ou d'informations non retransmises. Ces faiblesses du suivi par le 
Gouvernement ont été soulevées à plusieurs reprises.  
 
La crise budgétaire a remis en cause temporairement le critère d’éligibilité relatif à la stabilité 
macroéconomique. En conséquence, la tranche additionnelle 2008 n’a pas pu être mobilisée 
par le Gouvernement. La date de mise en œuvre opérationnelle a donc été prolongée à fin 
2009. Ceci permettra la poursuite des appuis institutionnels apportés dans le cadre de ce 
programme. 
 
Cadre macroéconomique 
La stabilité du cadre macroéconomique a fait l’objet d’une grande préoccupation au sein de la 
communauté des bailleurs de fonds en 2008. En effet le programme ISPE a été mis à 
l’épreuve par les importants dérapages budgétaires survenus ces dernières années.  Ces 
dérapages sont le reflet d’une prévision budgétaire irréaliste et une exécution budgétaire 
déficiente. Les autorités ont eu recours fréquemment à des avances de trésorerie pour payer 
des dépenses non prévues ou supplantés des paiements réguliers. En outre plusieurs ministères 
sectoriels et d’autres entités publiques ont passé des marchés de biens et services sans crédit 
budgétaire. L’encours des comptes créditeurs a fini par devenir impossible à gérer. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que le Sénégal a été confronté en 2008 à une conjoncture 
difficile due d’une part au renchérissement marqué des denrées de premières nécessités et 
d’autres part à l’augmentation des prix du pétrole. Ce qui a conduit le gouvernement à 
octroyer des subventions pour atténuer les effets de ces hausses de prix sur les populations les 
plus vulnérables. 
La deuxième revue du programme ISPE a cependant été adoptée par le Conseil 
d’administration du FMI en novembre 2008, sur la base des engagements que le 
gouvernement a pris pour régler la dette vis-à-vis du secteur privé et prendre des mesures 
permettant de restaurer l’orthodoxie budgétaire.    2
 
 
DSRP 
En janvier 2008 le gouvernement a lancé un processus de DSRP II avec l’ensemble des 
acteurs (Etat, société civile, partenaires au développement, secteur privé). Des groupes de 
travail par axes ont été constitués pour l’élaboration du rapport d’avancement du DSRP2. 
Plusieurs réunions ont donc dû être tenues avant d’arriver la revue annuelle conjointe du 
DSRP2 qui s’est tenue en juillet 2008. 
Même si les partenaires ont salué la tenue de cette première revue conjointe du DSRP, il 
convient de noter que ce processus a été lourd et complexe. En effet beaucoup d’énergie et de 
temps ont été consacrés à l’élaboration du rapport d’avancement au détriment des discussions 
autour des résultats 
C’est pourquoi, les prochaines années, il a été recommandé au gouvernement d’internaliser le 
processus d’élaboration du rapport d’avancement et de focaliser le dialogue autour de 
l’analyse des résultats. 
Finances Publiques 
Les difficultés budgétaires auxquelles le pays a été confronté en 2008 ont mis en évidence, la 
nécessité d’accélérer la mise en œuvre des réformes budgétaires et financières et de dégager 
des priorités. C’est ainsi qu’une mission d’assistance pour l’amélioration du système 
budgétaire du FMI a séjourné au Sénégal en fin octobre 2008 sur demande du gouvernement.  
Le rapport produit par cette mission propose soixante recommandations portant sur tout le 
cycle de la dépense et sur le contrôle externe. Treize de ces recommandations sont reprises 
comme critères de performance  dans le mémorandum de la deuxième revue de l’ISPE. 
En vue d’obtenir un plan de réformes budgétaires et financières unique cohérent, un 
consultant chargé de sa mettre à jour  en tenant compte des recommandation de la mission 
FMI a été recruté sur financement de la CE. 
  
 
Appui institutionnel 
Le devis programme d’appui au suivi évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(SRP) a facilité la réalisation de la revue annuelle 2008 du DSRP2 grâce à la prise en charge 
du recrutement des consultants et des séminaires et ateliers de partages. 
 
Concernant le «  Multidonors Trust Fund  »  géré par la Banque Mondiale, même si la 
consommation globale des fonds par le PCRBF a été faible en 2008, il faut souligner qu’il a 
permis de faire avancer la réforme sur les marchés publics en finançant les actions telles que 
la mise en place du  dispositif de formation, l’équipement des pôles  régionaux de contrôle à 
priori des marchés publics ainsi que des séminaires de formation.  
 
Arrangement Cadre relatif aux Appuis Budgétaires (ACAB) 
En début 2008, le gouvernement et sept partenaires au développement (France, Pays Bas, 
Allemagne, BAD, Banque Mondiale, Canada et la CE) ont signé l’ACAB. Ce cadre a 
fortement été saisi par les signataires  de l’arrangement (niveau Ambassadeurs) pour avoir 
avec le gouvernement des échanges sur  la crise  budgétaire qu’a connu le pays au cours de 
l’année 2008 et les mesures à prendre pour revenir à l’orthodoxie financières. 
Cependant, le processus n’a que très peu fonctionné en termes de respect des engagements 
retenus dans l’arrangement, notamment : (i) absence de revue en mi 2008 comme prévu ; (ii)   3
manque de  transmission des informations telle que précisé au point 10.h de l’ACAB de 
manière régulière ; (iii) le processus  d'actualisation de la matrice n’a pas pu être achevé en 
2008 et cela pour des raisons imputables aussi bien au gouvernement qu’aux partenaires au 
développement ; (iv) non respect de la matrice par plusieurs partenaires.   
Pour une première année de mise en œuvre de l’outil, il est normal d’avoir des imperfections 
qui devront être corrigées lors de l’exercice suivant, d’autant plus que cette première année 
s’est déroulée dans le contexte budgétaire connu 
 
Mise en œuvre financière 
 
Au 31 /12/2008  Engt global  Engt Individuel  Paiements 
ABSRP  53 M€  52.4 M€ (99%)  34.8 M€ (66%) 
 
 
10
ème FED :  75 M€ prévus en Appui Budgétaire à la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté 2009-2011.  
 
 
Actions Par  qui  Prévisions au 31.12.2008 
Transmission de la FA  Délégation  Juillet 2008 
Présentation au Comité du FED  Siège  Novembre 2008 
Finalisation des DTA (notamment 
compléter la partie relative aux 
appuis institutionnels) 
ON - Délégation  Février 2009 
Signature de la CF  Siège- ON  Mars 2009 
 
 
Malgré la fragilité de la situation financière, il a été retenu de passer le projet au Comité du 
FED sous condition d’un accord avec le FMI. Ceci a permis à la délégation de rester très actif 
dans le dialogue avec le gouvernement sans procéder à aucun décaissement.  
La situation macro économique et en matière de gestion des finances publiques reste très 
fragile et le programme demeure à haut risque.  
Par ailleurs, les objectifs fixés pour les indicateurs de suivi du DSRP dans les secteurs sociaux 
restent excessivement ambitieux (entraînant un risque de faibles décaissements sur les 
tranches variables).  
 
La Délégation, appuyée par le Ministère de l’Economie et des Finances, continuera à poser 
des questions sur les objectifs trop ambitieux dans un contexte économique et budgétaire 
difficile. 
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1. Objectif UE No 1 
Objectif n° 1 de l'UE  : Acheminer 50  % de l'aide intergouvernementale par l'intermédiaire de 
systèmes nationaux, notamment en augmentant le pourcentage de notre aide fournie par un appui 
budgétaire ou par des accords d'échanges. 
2. Introduction 
La finalité ici est de collecter les renseignements nécessaires à mesurer cet objectif. Les informations 
dont nous avons besoins concernent à la fois le montant total de l'APD (Aide Public au 
Développement) mais aussi l'extension par lequel les systèmes nationaux sont utilisés. A cette fin, les 
systèmes nationaux sont définis comme englobant 4 principaux domaines : (i) les procédures 
nationales d'exécution du budget; (ii) les procédures nationales des reportings financiers; (iii) les 
procédures nationales d'audit et (iv) les systèmes nationaux de passation de marchés. Les informations 
requises peuvent être calculées en considérant chacun de ces 4 domaines comme représentant 25% du 
poids total et en divisant ce nombre par le montant total des APD (d'où la division par quatre, voir le 
point 4 ci-dessous). Dans tous les cas, l'information nécessaire peut être collectée en utilisant les 
mêmes définitions que celles dans le ""Definitions and Guidance" OCDE/CAD (voir la page attachée 
qui contiens les définitions essentielles pour ces indicateurs)  
3. Questions et définitions 
Question Definition  –  Ref 
OCDE  
Response 
EUR 
Quel montant de l'APD (Aide Public au Développement) 
avez-vous consacré, à l'échelle nationale, au secteur public 
durant l'exercice 2008 (en euros)? 
Qd2  135,6 M€ 
Durant l'exercice 2008, quel montant de l'APD consacré au 
secteur public, a été destiné aux procédures d'exécution 
budgétaires nationales (en euros)? 
Qd5  11,91  M€ = 6 M€ 
(AB) + 5,91 M€ 
(décentralisation)  
Durant l'exercice 2008, quel montant de l'APD consacré au 
secteur public a été destiné aux procédures d'établissement 
de rapports financiers nationales (en euros)? 
Qd6  0 
Durant l'exercice 2008, quel montant de l'APD consacré au 
secteur public a été destiné aux procédures nationales 
d'audit (en euros)? 
Qd7  (5,91M€) 
refinancement 
decentralisation 
Durant l'exercice 2008, quel montant de l'APD consacré au 
secteur public a été destiné aux procédures nationales de 
passation de marchés (en euros)? 
Qd9  11,91 € (idem Qd5) 
4. Définition des indicateurs 
[(Qd5 + Qd6 + Qd7 + Qd9) ÷ 4] ÷ [Qd2] (veuillez  calculer le montant et 
l'indiquer dans la case Réponse  %) 
5,48% 
5.  information supplémentaire 
Existe-t-il des initiatives importantes visant à encourager l'utilisation de systèmes nationaux dans votre 
pays? Si oui, décrivez-les brièvement. Si non, veuillez indiquer les principales contraintes rencontrées 
(utiliser une page supplémentaire si nécessaire) 
 
L'Appui budgétaire général vise à encourager l'utilisation du système national. La CE appui la 
stratégie de réduction de la pauvreté à travers un programme d'AB de 53 M€ en cours  et un 
autre programme d'AB à la SRP de 150 M€ prévus dans le cadre du 10
ème FED. Le programme 
de décentralisation et de développement local  ayant pris fin en décembre 2007 et dont les 
refinancements se poursuivent  sur la base d'audits ont été faits également sous forme d'appui 
budgétaire utilisant les procédures nationales (Trésor). Le Gouvernement a par ailleurs signé un 
arrangement cadre  des Appuis Budgétaires (ACAB) en janvier 2008 avec sept de ses RAC 2008  Annexe 4 – Questions dur les objectifs de l'UE sur l'efficacité de l'Aide  4.A 
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partenaires (UE, BM, BAD, France, Canada, Allemagne, Pays –Bas,). Il s'agit d'arriver à une 
plus grande efficacité dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et une plus grande 
transparence dans l'exécution du budget de l'Etat.  La mise en œuvre effective du plan de 
réformes budgétaires et financières soutenu par la CE (notamment avec la contribution à un 
MDTF géré par la BM, avec un décaissement de 950.000 € et des appuis projets). 
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Définitions venant de "Definitions and Guidance" OECD/CAD 
www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc 
 
 
 
 
 RAC 2008  Annexe 4 – Questions dur les objectifs de l'UE sur l'efficacité de l'Aide  4.A 
  4
1. UE Objectif No 4 
Réduire le nombre de missions non-coordonnées de 50% 
2. Introduction 
L'objectif ici est de collecter les données sur le nombre de missions non-coordonnées dans votre pays. 
Les informations requises sont (a) le nombre total de missions CE dans votre pays et (b) combien 
d'entre elles ont été coordonnées.  
 
Les objectifs de la déclaration de Paris soulignent que les indicateurs liés aux progrès des missions 
coordonnées sont " lors de la planification de leurs missions sur le terrain
1, il est important que les 
donneurs s’appliquent à : réduire le nombre de ces missions; coordonner le calendrier des missions 
avec celui des autorités du pays partenaire et, si nécessaire, des autres donneurs; multiplier les missions 
conjointes; respecter des “périodes de trêve” au cours desquelles n’a lieu aucune mission
2. 
 
Les missions coordonnées sont les missions associant deux donneurs ou plus, ou effectuées par un 
donneur pour le compte d’un autre. En pratique les 3 questions suivantes aident à clarifier ce qui est 
entendu par missions :  
1. Est ce que la mission implique un voyage à l'international dans un pays bénéficiaire? ie cela 
concerne uniquement les missions effectuées par le service central (HQ), pas les missions effectuées 
par la délégation à l'intérieur du pays. 
2. Est-ce que la mission implique une rencontre avec des membres officiels du gouvernement, y 
compris des collectivités locales? 
3. Est-ce que la mission associe 2 ou plusieurs donneurs conjoints? Ou est-elle organisée par un 
service central pour le compte d'un autre donneur? 
Les définitions et les orientations de l'OCDE (www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc) 
spécifient que les missions engagées par des consultants et contractées par AIDCO (ou d'autres 
DGs) doivent être présentées dans ce questionnaire si elles répondent aux 3 questions ci-dessous. 
3. Questions and definitions 
OCDE 
                                                ref: Q
d15 
Combien de missions sur le 
terrain ont été effectuées par 
les services centraux pendant 
l'exercice 2008
3?  
50 
                                                       Q
d16  Combien ont donné lieu à une 
coordination ? 
4 
Veuillez fournir dans le tableau ci-dessous, la 
ventilation des missions que la Commission et ses 
services ont effectuées durant l'exercice 2008 : 
  
Missions par:  Coordonnée  Non-coordonnée 
Membres de la Commission  0 0 
AIDCO  1 3 
DEV  1  3 
RELEX  1 3 
TRADE  0 1 
ECHO   0  0 
FISH  0 0 
AUTRES DGs  1 (JLS)  3(1 externe - 2 
conseil) 
COURS DES COMPTES EUROPEENNE  0 0 
Consultants contractés par la Commission    34 consultants via 
                                                 
1 Le terme  "terrain" fait référence aux pays en général et également aux seules missions dans les capitales 
2 L'objectif mis en place pour l'indicateur 10 a) est d'avoir 40% des missions sur le terrain effectuées 
conjointement 
3 La question ici s'applique aux missions depuis le siège RAC 2008  Annexe 4 – Questions dur les objectifs de l'UE sur l'efficacité de l'Aide  4.A 
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contrats-cadre 
Total 4  46 
4. Definition de l'indicateur 
Q
d16 / Q
d15 
Veuillez calculer et introduire le résultat de 
l'indicateur pour 2007 et 2008.  
2007 
 
18% 
2008 
 
8% 
 
5. Informations supplémentaires 
Les délégations sont invitées à lister les dates des principales missions du service central (HQ) 
planifiées entre mars 2009 et aout 2009. Indiquer si elles sont, ou pas, coordonnées avec d'autres 
donneurs.   
 
DG Siège                Date prévue              But/Secteur                Coordonnée (Oui/Non) 
Pas de 
prévision___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
Veuillez indiquer les principales priorités requises par les missions du service central (HQ) : celles 
demandées entre septembre 2009 et février 2010, mais pas encore acceptées par les services centraux et 
que les délégations estiment comme servant mieux les accords de coordination à un niveau local et 
produisant une valeur ajoutée plus importante pour le dialogue politique. 
 
DG Siège                Date prévue              But/Secteur                Coordonnée (Oui/Non) 
Revue à mi parcours au 3
e trimestre 2009 (tous secteurs confondus)                  Non 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Les délégations devront rapporter brièvement s'il y a dans leurs pays des initiatives significatives pour 
réduire le nombre de missions non-coordonnées? Si c'est le cas, veuillez en faire une courte description. 
Dans le cas contraire mettre en évidence les principales contraintes rencontrées. 
La coordination pour réduire les missions non-coordonnées se fait essentiellement autour de la 
logique DSRP et des aides budgétaires, même si par ailleurs existent une douzaine de groupes 
thématiques plus ou moins actifs (éducation, santé, développement rural, assainissement, 
Casamance, etc…).   
A noter, la signature d'un Arrangement Cadre pour les Aides Budgétaires (ACAB) en janvier 
2008 entre le Gouvernement et sept de ses partenaires. Cet Arrangement cadre  se veut être un 
instrument privilégié de coopération économique et financière dans  le cadre du soutien à la 
Stratégie  nationale de Réduction de la Pauvreté, puisqu'il permet d'harmoniser les pratiques des 
différents  partenaires au Développement et d'assurer un suivi conjoint tant du processus DSRP 
que des réformes de la gestion des finances publiques ou du cadre macro-économique. Les 
partenaires mutualisent une bonne partie des missions réalisées au profit des processus nationaux 
(exemple pour la DCE d'un appui en contrat cadre pour l'actualisation du plan de réformes de la 
gestion des finances publiques).  Les échanges se font également sur les programmes eux-mêmes  
: la DCE est ainsi membre du comité de pilotage de mise en œuvre de l'Appui  Budgétaire 
Canadien. Cela est d'autant plus important que la CE s'engage dans le cadre du 10
ème FED à 
contribuer à hauteur de  150M€ dans le cadre d'AB au Sénégal (52% du PIN). Le Sénégal reçoit 
moins de 20% de l'aide qui lui est allouée annuellement par ses partenaires sous forme d'appui 
budgétaire. Cette APD se chiffre entre 250 à 300 milliards (458 M€) par an.  RAC 2008  Annexe 4 – Questions dur les objectifs de l'UE sur l'efficacité de l'Aide  4.A 
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La DCE participe déjà à des missions conjointes avec les autres PTF ou organisées par le 
Gouvernement (exemple des missions sur le terrain des revues sectorielles, comme dans 
l'éducation par exemple). 
Comme précité, il existe des instruments tels que le "Multidonors Trust Fund" mis en place en 
2007 et géré par la Banque Mondiale. La CE intervient à hauteur de 1, 9M€ à ce fonds dans le 
cadre  de réformes budgétaires et financières pour une meilleure gestion des finances publiques 
(amélioration du processus de passation des marchés, de l'exécution budgétaire entre autres). 
Enfin les délégations devront évaluer la probabilité d'atteindre les deux objectifs concernant les 
missions d'ici 2010, c.à.d. l'objectif OCDE de 40% et l'objectif de réduire de moitié le nombre de 
missions non-coordonnées provenant de l'UE. 
 
   - Probabilité d'atteindre l'objectif OCDE de 40% des missions sur le terrain effectuées de manière 
coordonnées:        Non 
   - Objectif UE - réduire de moitié le nombre de missions non-coordonnées :              Non (lié 
notamment au cycle de la programmation).  
 
Les délégations devront décrire brièvement les prochaines étapes qui devraient être préparées par le 
siège afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs au niveau des pays bénéficiaires concernés :   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 RAC 2008 Annexe 5 : Programme Indicatif National : Liste des projets FED en cours à la clôture financière de l'année 2008 5.A
DATE N+3
DATE LIMITE 
MISE EN 
ŒUVRE
FED 8
8 SE 20 Appui au développement local urbain 16110 31-12-2007* 8.880.000 8.284.368 8.176.388
8 SE 28 Développement institutionnel (PAR) 16320 31-12-2007* 9.000.000 8.725.355 8.695.102
8 SE 36 Programme régional solaire - phase II 23067 17-03-2009 6.580.000 6.470.256 6.136.144
TOTAL FED 8 24.460.000 23.479.979 23.007.634
FED 9
9 SE 4 Facilité de Coopération Technique 15010 23-04-2007 31-12-2008 6.783.415 6.445.729 4.964.096
9 SE 7 Appui budgétaire a la stratégie de réduction de la pauvreté 53020 14-12-2007 31-12-2009 53.000.000 52.457.634 34.904.525
9 SE 8 Projet de renforcement et de développement des capacités commerciales 33110 16-09-2007 31-10-2008 2.200.000 2.044.201 1.716.630
9 SE 9 Programme d'appui au secteur minier 32210 27-05-2008 31-12-2010 15.000.000 11.777.518 5.498.769
9 SE 12 Programme d'appui au programme national de bonne gouvernance 15040 21-12-2007 31-12-2009 26.330.000 26.064.741 15.754.595
9 SE 13 Programme de soutien à l'action culturelle 16350 08-02-2008 31-08-2008 1.619.000 1.495.688 1.013.391
9 SE 14 Réhabilitation de la R20 et de la RN4 21020 15-09-2008 31-12-2009 26.000.000 25.863.205 25.471.184
9 SE 15 Support to the Gambia's national transport plan 21010 08-09-2008 31-12-2010 3.000.000 3.000.000 0
9 SE 16 Assainissement des centres secondaires 14010 15-11-2008 31-12-2008 12.000.000 11.776.639 10.706.685
9 SE 17 Réhabilitation de la route Mbirkelane/Tambacounda 21020 08-11-2008 31-12-2010 62.000.000 62.000.000 27.449.047
9 SE 18 Appui au développement urbain des quartiers de Pikine et Khouma 43030 19-12-2008 31-12-2009 16.000.000 15.301.980 5.696.731
9 SE 19 Projet d'appui à la stratégie de lutte anti-mines en Casamance 26-10-2010 31-12-2013 4.000.000 500.000 420.638
9 SE 20 Appui au programme national de lutte contre la grippe aviaire 31195 30-05-2010 31-12-2011 1.990.000 1.033.000 559.823
9 SE 21 Convention FCT II 15040 29-06-2010 30-04-2010 4.000.000 1.229.749 571.727
9 SE 22 Programme spécial de voieries urbaines en haute intensité de main d'œuvre 43030 18-06-2010 31-12-2012 26.000.000 24.743.320 7.445.611
9 SE 23 Programme spécial de voieries urbaines en haute intensité de main d'œuvre 43030 18-06-2010 31-12-2012 1.600.000 1.524.098 457.229
9 SE 24 Avenant 1 Route Mbirkelane/Tambacounda 21020 08-11-2008 31-12-2010 5.000.000 4.394.516 1.918.406
9 SE 25 Réhabilitation de la route Kaolack/Mbirkelane 21020 20-09-2010 31-12-2011 14.000.000 12.805.018 1.349.324
9 SE 26 Programme de relance des activités économiques et sociales en Casamance 21020 17-07-2010 31-12-2011 7.000.000 4.287.000 428.688
9 SE 27 Emissaire Cambérène 14020 18-10-2010 31-12-2011 8.000.000 199.932 119.959
TOTAL FED 9 295.522.415 268.943.968 146.447.058
FED 10
10 SE 2 Réhabilitation de la route Saint Louis/Rosso 21020 19-12-2011 56.000.000 0 0
10 SE 3 Appui institutionnel au secteur de l'assainissement et cartographie 14010 19-12-2011 3.500.000 0 0
10 SE 4 Appui budgétaire à la stratégie de réduction de la pauvreté 51010 19-12-2011 75.000.000 0 0
TOTAL FED 10 134.500.000 0 0
454.482.415 292.423.947 169.454.692
PAIEMENTS FED
HORIZON TEMPOREL
N° PROJET TITRE CODE CAD
TOTAL FED 8 + 9 + 10
* Pour audit uniquement
MONTANT 
DECISION
CONTRATSRAC 2008 Annexe 5 : Volume annuel consolidé des engagements, contrats et déboursements FED pour les années 2006 à 2008 5.A
DECISIONS 1.333.323 72.003.148 135.552.805 208.889.276 69.629.759
CONTRATS 31.773.642 115.456.560 58.359.188 205.589.390 68.529.797
PAIEMENTS 29.284.000 50.356.234 84.940.220 164.580.454 54.860.151
1. RAC au 31-12-2008 164.482.600
2. Moyenne annuelle contrats 68.529.797
Ratio 1/2 2,40
3. Volume contrats 2008 58.359.188
Ratio 1/3 2,82
4. RAL au 31-12-2008 288.371.851
5. Moyenne annuelle paiements 54.860.151
Ratio 4/5 5,26
6. Volume paiements 2008 84.940.220
Ratio 4/6 3,39
CAPACITE D'ABSORPTION FINANCIERE
TOTAL MOYENNE ANNUELLE 2006 2007 2008RAC 2008 Annexe 5 Programme Indicatif Régional - Sénégal : Liste des projets FED à la clôture de l'année 2008 5.B
DATE N+3
DATE LIMITE 
MISE EN 
ŒUVRE
FED 8
8 ROC 42 Programme régional solaire - phase II 17-03-2009 Gestion Burkina 1.400.276                 715.783                      
TOTAL FED 8 1.400.276                 715.783                      
FED 9
9 ROC 1 Appui au programme de formation de l'ASECNA 11430 22-12-2006 30-06-2009 14.200.000             14.000.000               13.305.027                 
9 ROC 20 Renforcement coopération sous régionale suivi/contrôle/surveillance pêche 31310 13-12-2009 31-12-2001 5.000.000               -                           -                              
9 RPR 168 Capacity support for sustainable management of energy resources in 3 ACP regions 23010 20-12-2010 31-12-2011 1.900.000               -                           -                              
9 RPR 14 Microfinance framework programme 32161 10-03-2007 30-06-2009 Gestion Siège 498.370                    398.696                      
9 RPR 39 Water facility (2nd commitment) 14010 17-12-2007 31-12-2013 Gestion Siège 6.570.210                 3.562.406                   
9 RPR 49 Energy facility 23010 30-06-2009 31-12-2013 Gestion Siège 6.467.835                 244.428                      
9 RPR 50 Water facility (1st commitment) 14010 04-05-2009 31-12-2013 Gestion Siège 10.728.122               2.052.477                   
9 RPR 139 2nd Global commitment to cover 1st Energy CFP 23010 11-10-2010 31-12-2013 Gestion Siège 1.111.565                 135.932                      
TOTAL FED 9 39.376.102               19.698.966                 
FED 10 -                           -                              
40.776.378               20.414.749                 
DEBOURSEMENTS 
AU SENEGAL
HORIZON TEMPOREL
FED N° PROJET TITRE CODE CAD
TOTAL FED 8 + 9 + 10
MONTANT 
DECISION
ENGAGEMENTS 
AU SENEGALRAC 2008  Annexe 5 Liste synthétique des projets en cours à la clôture financière 2008 5.C
DOMAINE
N° 
CONTRAT
DATE 
DEBUT
DATE FIN CONTRACTANT TITRE PROJET CODE CAD
MONTANT 
CONTRAT
PAIEMENTS
ONG-PVD 96257 01-03-2006 01-12-2008 Asoc Asemblea coop por la Paz Amélioration organisation et gestion des producteurs agricoles 43040 748.374                673.537               
ONG-PVD 119168 01-01-2007 01-01-2010 ENDA EUROPE Gestion durable ressources naturelles Casamance 43040 597.837                370.924               
ONG-PVD 119444 01-02-2007 01-02-2010 PLAN International Appui amélioration efficacité des écoles 11220 750.000                484.495               
ONG-PVD 134834 01-02-2008 01-02-2011 As Com Serv Voluntariato Amélioration sécal vallée fleuve Sénégal 31191 549.750                223.644               
ONG-PVD 96163 01-04-2006 01-04-2011 Broederlijk Delen Dév local des communautés villagoises 43040 450.285                144.068               
ONG-PVD 134742 01-01-2008 01-01-2012 VSF Insertion des org paysannes sur les marchés porteurs 31120 696.185                253.724               
ONG-PVD 135241 01-01-2008 01-01-2012 Entwicklungswekrstatt Austria Valorisation prod agri Casamance 31120 350.000                165.032               
ONG-PVD 65766 16-11-2004 16-08-2008 GRET Eau potable et santé au Sénégal 14030 750.000                441.940               
ONG-PVD 94614 27-01-2006 27-01-2009 Assoc Coop Int Femmes entrepreneuses 31320 512.049                460.843               
ONG-PVD 95905 26-01-2006 28-02-2009 As Com Serv Voluntariato Union financière mutualiste paysanne 31193 640.095                576.085               
ONG-PVD 94850 01-01-2006 31-12-2009 CARITAS Austria Promotion femme 15170 478.186                328.745               
ONG-PVD 95343 01-01-2006 31-12-2009 Auteuil International Appui formation insertion socio prof 11230 694.798                625.318               
ONG-PVD 134927 01-11-2007 31-12-2009 Association Planet Finance Micro entreprises rurales 43040 339.949                305.954               
ONG-PVD 135096 01-01-2008 31-12-2010 Assoc Intern Volontari Laici Assainissement/environnement urbain Thiès 14050 295.000              75.380                
TOTAL 7.852.508             5.129.689            RAC  2008       Annexe  5        5.D 
RAC BEI 30 janv   1
Tableau x : Prêts de la BEI signés et en cours de décaissement (exercice 2008) 
 
Prêts Objectifs  Date  de 
signature 
Montant du 
prêt (€) 
Montants 
décaissés 
Alimentation en 
Eau de Dakar II 
Renforcement de 
l’alimentation en eau 
potable de la ville de 
Dakar à partir du lac de 
Guiers. 
10.12.2001  16 000 000  10 403 580 
Liaison Maritime 
Dakar- Ziguinchor 
Assurer la liaison maritime 
entre Dakar et Ziguinchor, 
et contribuer au 
désenclavement de la 
Casamance. 
01.07.2005  10 000 000  7 850 000 
Programme Eau 
Sénégal 
Financement de la 
première phase du 
Programme d’Eau Potable 
et Assainissement du 
Millénaire (PEPAM 2015) 
dont l'objectif à terme vise 
au développement durable 
de l’alimentation en eau 
potable dans les centres 
urbains du pays. 
26.11.2007  15 000 000  0 
Assainissement 
Dakar 
Financement d'un projet 
de dépollution industrielle 
de la Baie de Hann à 
Dakar comprenant un 
système de collecte des 
eaux usées domestiques 
et industrielles, une station 
d'épuration pour le 
traitement primaire des 
effluents et un émissaire 
en mer 
23.12.2008  20 000 000  0 
 
 RAC 2008 Annexe 5 Chronogramme du DSP mis à jour avec les prévisions 2009/2013 5.E
E. Globaux E. Spéc. Paiements E. Globaux E. Spéc. Paiements E. Globaux E. Spéc. Paiements E. Globaux E. Spéc. Paiements
10° (288 M€))
Axe 1 : Intégration régionale et commerciale (75 M€) 56 M€ 17.9 M€ 49.8 M€ 0 0 9 M€ 26.64 M€ 0 M€ 6.9 M€ 23 M€ 0 2.5 M€ 15.56 M€
Axe 2 : Infrastructures d'assainissement (40 M€) 3.5 M€ 25 M€ 2.5 M€ 0.9 M€ 12 M€ 20.4 M€ 2.4 M€ 0 M€ 16 M€ 13.2 M€ 0 0 14.8 M€
Appui budgétaire général (150 M€) 75 M€ 17 M€* 86 M€ 21 M€ 0 6 M€ 26 M€ 58 M€ 0 24 M€ 0 58 M€ 35 M€
Domaines non focaux (23 M€) 0 10.2 M€ 0 0 4 M€ 5.2 M€ 3.31 M€ 5.8 M€ 7.9 M€ 6.9 M€ 3 M€ 6.2 M€ 6.4 M€
Total 10° 134.5 M€ 70.1 M€ 138.3 M€ 21.9 M€ 16 M€ 40.6 M€ 58.35 M€ 63.8 M€ 30.8 M€ 67.1 M€ 3 M€ 66.7 M€ 71.76 M€
9° 14.2 M€ 84.8 M€ 0 0.35 M€ 30.3 M€ 0 0 10 M€ 0 0 10 M€
8° 0.2 M€ 0.55 M€ 000000000
*17 M€ Mbirkelane/Tambacounda prélevés sur l'enveloppe AB
2011 2012-2013
FED
Engagements 
2008
2009 2010